



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Strategický plán sociálního začleňování města Kraslice 2016 – 2019

revize č. 1, schválena dne 7. 9. 2017



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



Obsah

Úvod	3
ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI	5
IDENTIFIKACE NOSITELE STRATEGIE.....	5
PŘEDSTAVENÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ KRASLICE	9
POSTUP TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ (SPSZ).....	11
SOUHRNNÝ PŘEHLED SPSZ KRASLICE	13
VIZE KRASLICE (DO ROKU 2025)	19
Analytická část.....	20
KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY	20
KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY	21
ANALÝZA PROBLÉMŮ A JEJICH PŘÍČIN	31
ANALÝZA KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ V RÁMCI INTERVENČNÍCH STRATEGIÍ A JEJICH DOPAD NA REALIZACI PLÁNU PRO KRASLICE	41
Návrhová část SPSZ aktualizovaná v rámci Plánu vzdálené podpory.....	45
TRH PRÁCE.....	46
BYDLENÍ	52
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	59
VZDĚLÁVÁNÍ	69
Indikátorová soustava	45
Implementační část	76
ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY SPSZ	76
REALIZACE OPATŘENÍ, MONITORING PLNĚNÍ PLÁNU A JEHO AKTUALIZACE	80
Přílohy SPSZ (návrhová část)	82
CELKOVÝ PŘEHLED INDIKÁTORŮ ÚČINNOSTI SPSZ	82
FINANCOVÁNÍ SPSZ	86
Seznam zkratk.....	89
Slovníček pojmů	90





Úvod

Strategický plán sociálního začleňování města Kraslice (dále rovněž SPSZ) je zpracován na období 2016 - 2019. Tento Strategický plán je zpracován za účasti města Kraslice a Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Navazuje na předchozí Strategický plán sociálního začleňování města Kraslic 2014 - 2016, který sloužil jako podklad a vodítko ke zlepšování životní situace místních obyvatel.

Plán je rozdělen na úvodní část, analytickou část, část návrhovou (ta je dále dělena podle tematických oblastí: trh práce, bydlení, sociální vyloučení a vzdělávání), dále na indikátorovou soustavu, implementační část a přílohy, včetně členění rozpočtů a harmonogramu financování. Nově zde byly přiřazeny kapitola analýza rizik v rámci naplňování SPSZ a Plánu vzdálené podpory a rovněž analýza klíčových aktérů. Další změnou je aktualizace tematických oblastí, která proběhla na základě identifikovaných potřeb pracovních skupin a lokálního partnerství pro Kraslice, přičemž SPSZ obsahuje rovněž plán vzdálené podpory pro Kraslice, který řeší hlavní cíle spolupráce mezi městem Kraslice a Agenturou pro sociální začleňování, tak aby bylo možné naplnit cíle a výstupy aktualizované revize Strategického plánu sociálního začleňování města Kraslice 2016 – 2019. Samostatnou přílohou SPSZ je pak Komunikační plán. Výčet provedených změn je uveden v tabulce přehledu změn „Změny oproti předchozí verzi“.

Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy, naplňovat potřeby, měnit podmínky života) slouží plán i jako podklad pro řídicí orgány tří operačních programů, z nichž má být většina uvedených nástrojů financována (OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální operační program).

V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám bude možné adresně směřovat prostředky z evropských fondů na konkrétní aktivity v konkrétních lokalitách odpovídající konkrétním místním potřebám. Financování navrhovaných aktivit je zajištěno od poloviny roku 2016 do poloviny roku 2019, následně bude na základě aktualizovaného plánu možné navázat čerpání prostředků až do roku 2023. Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se jedná o aktivity na podporu zaměstnanosti, sociální služby, komunitní aktivity, preventivní programy či programy na podporu bydlení, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVTV) pak o programy vzdělávací a volnočasové včetně posílení odborných kapacit škol a dalších školských zařízení, z Integrovaného regionálního operačního programu o vybudování infrastruktury pro jmenované aktivity z OP předchozích, včetně sociálního bydlení.

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.

Texty týkající se oblasti vzdělávání vznikly v rámci projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", registrační číslo projektu





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 hrazeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Strategický plán je sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření byly čerpány pouze nezbytně nutné finanční prostředky z evropských a národních dotačních programů, u některých opatření s požadovaným podílem obce. Dokument je živým materiálem, který reaguje na aktuální změny a potřeby jednotlivých aktérů a bude průběžně revidován a aktualizován. Orgány města budou o postupu plnění plánu, jakož i o všech navrhovaných úpravách pravidelně informovány.

Agentura pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) je nástrojem pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury.

KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura postupuje podle prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství (obec – úřady – NNO – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost, obyvatelé ohrožení vyloučením či sociálně vyloučení a další relevantní aktéři) přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“) k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období. Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných veřejných (vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v obci se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti projektů.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se aktivně na tvorbě strategie podíleli, zejména bych chtěl ocenit aktivní přístup vedení obce, jednotlivých partnerů i samotných občanů, kteří se podílí na přípravě uvedených záměrů. Dle dosavadních zkušeností věřím, že se naplánované záměry podaří zrealizovat, cíle naplnit a že všichni obyvatelé pocítí pozitivní změnu v kvalitě života v Kraslicích.

Starosta města Kraslice, Roman Kotlínek

.....



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



Změny oproti předchozí verzi

Strana	Změna k 7. 9. 2017
Úvodní	Přidán podnadpis „revize č. 1, schválena dne 7. 9. 2017“.
2	Aktualizován obsah Strategického plánu sociálního začleňování města Kraslice 2016 – 2019
3	Úvod - přidán odstavec k popisu změn v dokumentu
5	Změny oproti předchozí verzi – přidán formulář výčtu změn v rámci tohoto dokumentu
8	Představení lokálního partnerství pro Kraslice – část „Pracovní skupiny“ – aktualizována činnost pracovních skupin po 1. 10. 2017
20	Analytická část – aktualizovaná míra nezaměstnanosti v lokalitě
33	SWOT Analýza Trhu práce – aktualizace této analýzy
42 – 44	Přidána kapitola Analýza klíčových aktérů v rámci intervenčních strategií a jejich dopad na realizaci plánu vzdálené podpory“
45 - 73	Kapitola „Návrhová část SPSZ“ byla aktualizovaná v rámci „Plánu vzdálené podpory“ – aktualizace názvu kapitoly a návrhových částí (přidána analýza rizik a matice, plán vzdálené podpory, aktualizováno naplňování SPSZ). Pozn. Revize a plán vzdálené podpory se netýká části vzdělávání, ta je řešena v rámci „Místního plánu inkluze“
73 – 75	Indikátorová soustava – aktualizace v části „BYDLENÍ“ – snížen indikátor počtu bytů z 8 na 6 dle aktualizace projektového záměru „SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ“ – aktualizace v rámci přidání 2 projektových záměrů na sociální služby IROP (počet objektů pro sociální služby a počet sociálních služeb)
77	Aktualizace „Role pracovní skupiny „Projekty a implementace“ – nově se bude scházet dle potřeby
78	Aktualizace „Role lokálního partnerství“ – doplněno „Od 1. 10. 2017, tj. od přechodu spolupráce obce s Agenturou pro sociální začleňování bude hlavním garantem manažer SPSZ za obec“
82	Přílohy SPSZ (návrhová část) Aktualizován celkový přehled indikátorů účinnosti SPSZ
86	Aktualizace tabulky „Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání“ – v rámci nového specifického cíle 3.4 SPSZ přidány částky na opatření 3.4.1 a 3.4.2 – 2 projekty na soc. služby IROP, tím se navýšila celková částka fin. prostředků na SPSZ „SPSZ celkem“
86	Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů – aktualizována částka IROP s ohledem na přidání nového specifického cíle 3.4 SPSZ a částka „SPSZ celkem“
88	Aktualizace tabulky „Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2)“ – o oblast „Sociální vyloučení“
89	Seznam zkratk - Přidána zkratka PVP






IDENTIFIKACE NOSITELE STRATEGIE

Město Kraslice se nachází na severní části Karlovarského kraje v okrese Sokolov. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností je město Kraslice obcí s rozšířenou působností a skládá se celkem z 15 městských částí a 8 spádových obcí. V celém obvodu obce s rozšířenou působností ke dni 31. 12. 2014 žije celkem 13 529 obyvatel, přímo ve městě Kraslice žije zhruba 7 000 obyvatel. Rozloha města včetně přilehlých částí je 8 135 ha. Centrum Kraslic leží v nadmořské výšce 525 m. Nejvyšší místa správního území dosahují přes 900 m, neboť se město rozkládá podél toku řeky Svatavy v Kraslickém průsmyku, jenž odděluje masiv Krušných hor od pohoří Halštrov. Vysoká nadmořská výška je důvodem, proč je město a jeho okolí vyhledáváno jako středisko zimních sportů. Kraslice se nacházejí u hranic s Německem, které je vzdálené cca 8 km. Městem prochází železniční trať Sokolov – Kraslice a Zwickau, která tedy spojuje obec s Německem. Dále oblastí Kraslicka prochází silnice II. třídy č. 210, která spojuje také německé město Klingenthal s 30 km vzdáleným Sokolovem, které je okresním městem. Přibližně 30 km od Kraslic se nachází také města Cheb, Karlovy Vary a Ostrov. Periferní geografická poloha je jedním z faktorů, které podstatně ovlivňují socioekonomickou situaci města Kraslice a značně město znevýhodňují v jeho dalším rozvoji. Město je také známé výrobou dechových hudebních nástrojů ve firmě AMATI - Denak, s.r.o. Pro vznik této firmy byl historicky určující německý vliv. Dnešní továrna vznikla po 2. světové válce spojením pozůstatků menších převážně německých firem. Dalším významným odvětvím průmyslu v obci je textilní výroba ve firmě Sametex s.r.o. Nezaměstnanost v Kraslicích na konci roku 2015 dosahovala celkem 6,5 %.

Mapa Karlovarského kraje:

Zdroj: www.risy.cz






Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Mapa území města Kraslice (vč. místních částí):



Zdroj: <https://mapy.cz>

V Kraslicích se nachází několik sociálně vyloučených lokalit. Za sociálně vyloučené lokality považujeme místa, která byla lokálními partnery označena za místa, kde bydlí více osob, které se setkávají s nějakým druhem problému, ať už se jedná o nezaměstnanost, či nevhodné bydlení. Lidé v těchto lokalitách se nacházejí v tíživých situacích, jako je např. zadlužení, exekuce, velká část dluhů bez možnosti oddlužení, dlouhodobé nezaměstnání, bytová tíseň, apod. Obec sama se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí, nedostatkem sociálních služeb a s tím související migrací obyvatel. V Kraslicích bydlí 335 obyvatel sociálně vyloučených na území celého města. Celkem 271 příjemců pobírá měsíčně dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí 207 příjemců/měsíčně, doplatek na bydlení 56 příjemců/měsíčně, mimořádná okamžitá pomoc 8 příjemců/měsíčně). Vzdělání obyvatel uvedených lokalit je většinou základní, poměrně velká část ekonomicky aktivních obyvatel je



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

bez legálního zaměstnání (nezaměstnanost kolem 6,5 %).

V Kraslicích je několik míst, kde bydlí především lidé sociálně vyloučení, nebo sociálním vyloučením ohrožení, jsou to například tyto ulice Mlýnská, Havlíčkova, B. Smetany, Čs. Armády, 5. Května, Wolkerova, Resslova, V zátiší.

Tyto lokality byly určeny na základě konsensu sociálního odboru, pracovníků neziskových organizací a dalších lokálních partnerů. Tyto lokality jsou charakteristické i tím, že nájemní smlouvy jsou s lidmi zde žijícími uzavírány na dobu určitou, nejčastěji na rok.

Jestliže zde hovoříme o sociálně vyloučených lokalitách na Kraslicku, je vhodné také zmínit problém migrace. Podrobněji se o této problematice můžeme dočíst v Situační analýza Kraslice (SPOT 2013).

Problémem je vysoká zadluženost a probíhající exekuce. V území se v posledním roce zvyšuje počet přestupků proti občanskému soužití, dochází také ke vzestupu drobných majetkových deliktů a místní drogové scény. Síť sociálních služeb je v regionu výrazně nedostatečná, existuje zde terénní pečovatelská služba, terénní sociální práci omezeně vykonává o. p. s. Kotec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a dluhovou poradnu s omezenou kapacitou v Kraslicích zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s. V posledním roce zajišťuje Pomoc v nouzi, o.p.s. v Kraslicích také Centrum pro oběti domácího násilí.



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



PŘEDSTAVENÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ KRASLICE

Lokální partnerství (dále jen LP) je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování ve všech lokalitách, kde působí. Lokální partnerství je platformou pro pravidelné setkávání zástupců obce a dalších institucí, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování.

Po schválení tohoto strategického plánu nastane jeho implementace, přičemž se LP bude scházet i nadále a pravidelně plnění tohoto plánu vyhodnocovat.

Lokální partnerství se snaží být maximálně přístupná veřejnosti a o své činnosti pravidelně informuje v místním zpravodaji.

Členové Lokálního partnerství jsou rozděleni do pracovních skupin.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou vytvořené z členů Lokálního partnerství a to tak, že každý z partnerů si dobrovolně, zvolil jednu či více pracovních skupin, kam potom pravidelně dochází a podílí se na tvorbě tohoto plánu v dané oblasti. Pracovní skupiny byly tematicky zaměřené:

1. Zaměstnanost
2. Bydlení
3. Sociální vyloučení, sociální služby, dluhy
4. Vzdělávání a volný čas
5. Projekty a implementace SPSZ (tato PS vzniká následně po aktualizaci memoranda o spolupráci v roce 2016)

Činnost pracovních skupin v rámci naplňování „Plánu vzdálené podpory“ od 1. 10. 2017


V současnosti se vzhledem ke stádiu naplňování SPSZ, jeho revize a přechodu do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování do režimu plánu vzdálené podpory (dále rovněž „PVP“) pracovní skupiny Zaměstnanosti, Bydlení a Sociální vyloučení, sociální služby, dluhy se vzhledem k prolínajícím se tématům spojují pod jednu PS „Projekty a implementace SPSZ“, která řeší oblasti 1 až 3 SPSZ (tj. Zaměstnanost, Bydlení a Sociální vyloučení, sociální služby, dluhy). Samostatně se nadále schází PS Vzdělávání a volný čas (v rámci příprav a naplňování Místního plánu inkluze), která je však v gesci konzultanta inkluzivního vzdělávání ASZ. Činnost a působení lokálního partnerství se v době naplňování PVP (tj. od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018) měnit nebude.

Platforma sdružuje zástupce všech institucí působících ve městě Kraslice a okolí na poli sociálního začleňování a je samozřejmě otevřená laické i odborné veřejnosti. Jmenovitě se jedná o následující instituce:





- Město Kraslice
- Městský úřad Kraslice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- Městský úřad Kraslice, odbor rozvoje a správy majetku města
- Městský úřad Kraslice, odbor správních věcí
- Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Sokolov a kontaktní pracoviště Kraslice
- Policie ČR, Obvodní oddělení Sokolov a Obvodní oddělení Kraslice
- ZŠP a ZŠS Kraslice
- SŠ, ZŠ a MŠ Havlíčkova
- ZŠ Dukelská
- MŠ B. Němcové
- MŠ Barvířská
- MŠ u Elektrárny
- MŠ Lipová cesta
- MAS Sokolovsko, o.p.s.
- Člověk v tísni, o.p.s.
- Kotec, o.p.s.
- Agentura pro sociální začleňování





POSTUP TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ (SPSZ)¹

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro Kraslice, který má za cíl aktivizaci místních kapacit, podporu místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních atd.). Na přípravě plánu se podílejí všichni aktéři uvedení v cílové skupině Agentury a členové Lokálního partnerství Kraslice. Role Agentury je v podobě koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpory partnerům v procesu jeho přijetí radou a zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu.

Strategické plánování je proces, který odpovídá na tři základní otázky:

- **Kde jsme?** (analýza současného stavu)
Podstatná část popisování současného stavu se odehrává při vstupu Agentury do lokality, během prvních setkání s členy LP. Úkolem lokálního partnerství je shromáždit dostatek informací o situaci v oblasti sociálního vyloučení, identifikovat potenciál dalšího rozvoje, současné problémy a ohrožení, která hrozí v případě, že neproběhne žádná intervence.
- **Kam se chceme dostat?** (formulace vize, priorit, cílů a opatření)
Představa o budoucnosti obce, hlavní oblasti zájmu a návrh dlouhodobých cílů a vhodných opatření, prostřednictvím kterých hodlají partneři rozvíjet potenciál a řešit problémy sociálního vyloučení v obci.
- **Jak se tam dostaneme?** (proces implementace)
Implementační plán popisující aktivity, harmonogram, role a zodpovědnosti partnerů.

Funkce lokálního partnerství: Jedná se o platformu, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách.²

Základní platformou pro tvorbu a implementaci SPSZ je Lokální partnerství členěné na pracovní skupiny (PS):

- 1) Zaměstnanost
- 2) Bydlení
- 3) Sociální vyloučení, sociální služby, dluhy
- 4) Vzdělávání a volný čas

¹ Viz metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám: <http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam>

² Zdroj: www.socialni-zaclenovani.cz





- 5) Projekty a implementace SPSZ (tato PS vzniká následně po aktualizaci memoranda o spolupráci v roce 2016)

První čtyři skupiny jsou tematické a věnují se jednotlivým částem plánování v příslušných oblastech, **PS projekty a implementace** je složena z vedení obce, projektového manažera obce (manažera SPSZ), zástupce Agentury (lokálního konzultanta a konzultanta pro inkluzivní vzdělávání) a významných předkladatelů a realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat indikátory v SPSZ (počáteční, průběžné a konečné o průběhu a výsledcích práce a dopadech na cílové skupiny). Dále tato pracovní skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování, vč. dopadů na cílové skupiny, vč. speciálně Romů.

Popis postupu práce v jednotlivých tematicky členěných pracovních skupinách:

- 1) analýza současného stavu:
 - a) očekávání
 - b) kde jsme teď
 - c) co aktuálně nejvíce ovlivňuje situaci
 - d) kam se chceme dostat
- 2) Zpracování SWOT analýzy (slouží jako podklad pro úvahy o volbě celkové strategie, identifikaci priorit)
- 3) Stanovení vize (stručný, veřejně deklarovaný popis cílového stavu v dlouhodobém horizontu)
- 4) Formulace dlouhodobých SMART cílů
- 5) Sepsání implementačního plánu: krátkodobé cíle, aktivity, zdroje – lidské, finanční, materiální
- 6) Sestavení zásobníku projektových záměrů

Na základě potřeb, absorpční kapacity obce a jejích partnerů pro realizaci projektů byl sestaven zásobník projektových záměrů s typovými aktivitami pro operační programy OPZ, OPV VV a IROP. Pro účely OP VV bude seznam typových aktivit podkladem pro maximální využití formy zjednodušeného vykazování, tedy jako podklad pro přípravu tzv. šablon. Základem zásobníku jsou projektové záměry jednotlivých partnerů. Dále se v jednotlivých pracovních skupinách a v jednání s vedením obce sestavily další projektové záměry, které reflektují potřeby občanů a které by rovněž mohly být řešeny prostřednictvím projektů z ESIF. Projektové záměry byly konzultovány s pracovníky Agentury a prostřednictvím lokálního konzultanta písemně s jednotlivými řídicími orgány.

Po vypořádání připomínek Řídicích orgánů prošel SPSZ schvalovacími procesy lokálního partnerství a následně zastupitelstvem obce. Dokument bude po dokončení a schválení vedením obce předán k posouzení Agentuře, která SPSZ doporučí k realizaci, a tedy také k otevření čerpání prostředků z výzev jednotlivých programů. Schválený SPSZ, včetně usnesení zastupitelstva obcí zašle nositel (obec) v tištěné a elektronické podobě jednotlivým Řídicím orgánům.





SOUHRNNÝ PŘEHLED SPSZ KRASLICE

1. Řešené území – katastrální území obce Kraslice

Název	Kraslice
Typ sídla	Město
Kraj	Karlovarský
Okres	Sokolov
Obec s rozšířenou působností	Kraslice
Pověřená obec	Kraslice
Počet sídelních jednotek	23
Části obce	15 Černá Čirá Hraničná Kámen Kostelní Kraslice Krásná Liboc Mlýnská Počátky Sklená Sněžná Tisová Valtěřov Zelená Hora
Katastrální území	Kraslice, 673293
Počet obyvatel k 31. 12. 2014	6 920

2. Cílová skupina – která je sociálně vyloučena nebo sociálním vyloučením ohrožena:

- osoby s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněné na trhu práce (např. podle pohlaví, postavení na trhu práce, věku, znevýhodnění, dosaženého vzdělání): 135 dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu 309 registrovaných uchazečů
- 50 dlužníků ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich finanční negramotností, nízkého právního povědomí a s tím spojeného rizikového chování (jako oběti i pachatelé)
- rodiny s dětmi dlouhodobě ohrožené krizovou sociální situací (nezaměstnanost, závislost na





dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi), kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (20 rodin v Kraslicích)

- d) 50 osob ohrožených užíváním drog a závislostí
- e) 45 osob ve věku 15-26 let ohrožených sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením
- f) 200 osob ohrožených ztrátou bydlení (56 osob/měsíčně pobírajících doplatek na bydlení, 109 osob užívajících k bydlení nevyhovující stavbu nebo prostor, 10 rodina/60 osob bydlících v přelidněném bytě)
- g) 274 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na mateřských a základních školách a střední škole v Kraslicích (z toho: 40 dětí s logopedickými obtížemi, 22 s kombinovaným postižením, 61 dětí s poruchami učení, 23 s poruchami chování, 23 s lehkým mentálním postižením, 33 dětí vzděláváno podle IVP, 72 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí)

3. Hlavní problémy (zdroj: Strategický plán sociálního začleňování Kraslice 2014 - 2016, Strategie území správního obvodu ORP Kraslice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zdravotnictví a zaměstnanosti 2015 - 2024)

- a) nezaměstnanost v Kraslicích je cca 6,5 % (k 31.12.2014)
- b) malá provázanost oblasti zaměstnanost se sociálními službami (dluhové a pracovní poradenství)
- c) chybějící pracovní příležitosti přímo v regionu, nízká kvalifikace obyvatel, vysoké náklady na dojíždění
- d) vysoká míra zadluženosti a probíhající exekuce, zejména spotřebitelské úvěry u bankovních i nebankovních společností
- e) často nepříznivá rodinná situace, v některých obcích vysoká míra migrace obyvatel SVL
- f) perifernost celého mikroregionu
- g) odliv odborníků a kvalifikované pracovní síly
- h) nevyužívání cestovního ruchu
- i) nízký počet sociálního bydlení
- j) chybějící terénní práce při městě
- k) chybí projektový manažer města
- l) trestná činnost pod vlivem drog a alkoholu, gambling
- m) omezené možnosti trávení volného času

4. popis/schéma intervenční logiky SPSZ Kraslice





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Oblast	Priority	Obecné cíle	Specifické cíle
TRH PRÁCE	P1. Provázat oblast zaměstnanosti se sociálními službami, zvýšit kvalifikaci a pracovní uplatnění pro osoby ohrožené na trhu práce přímo v regionu, zavést sociální podnikání v Kraslicích.	1. Do roku 2019 se podaří cca 60 uchazečům z Kraslic v evidenci úřadu práce a dalším osobám ohroženým nezaměstnaností zlepšit uplatnění na trhu práce a získat základní profesní dovednosti (zvýšit pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušet si tréninkové pracovní místo, získat zaměstnání na trhu práce vč. sociálních podniků apod.).	1.1. Do roku 2019 bude v Kraslicích realizován komplexní aktivizační, asistenční a motivační program s kapacitou pro 60 osob na 3 roky z řad nezaměstnaných a dalších skupin ohrožených na trhu práce z Kraslic: a) osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané b) osoby se zdravotním postižením c) osoby v nebo po výkonu trestu d) osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
			1.2. Do roku 2019 budou založeny a v provozu 2 tranzitní integrační sociální podniky v Kraslicích , prostřednictvím kterých se vytvoří kapacita celkem 5 pracovních míst pro zaměstnání cca 30 osob za 3 roky (cca 1 osoba na 6 měsíců na jednom prac. místě) pro osoby ohrožené na trhu práce (dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, se zdravotním postižením, po výkonu trestu nebo opouštějící institucionální zařízení).



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



BYDLENÍ	P2. Navýšit kapacitu a dostupnost sociálního bydlení vč. terénní a komunitní práce, stabilizovat migraci obyvatel SVL.	2. Do roku 2019 se cca 60 osob soc. vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených z Kraslic aktivně zapojí do řešení svých problémů, zejm. spojených s bydlením , využije podpůrné sociální nástroje ke změně nebo se jejich situace s bydlením stabilizuje nebo zlepší tak, že získají větší míru kontroly nad okolnostmi, kterým jsou společně vystaveni.	2.1. Do roku 2019 bude v Kraslicích realizován komplexní systém podpory sociálního bydlení, sociální práce vč. participativních metod s cílovou skupinou, se zaměřením na vznik a rozvoj nástrojů na podporu sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví, s kapacitou pro 60 osob za 3 roky , z toho: a) cca 20 osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům souvisejících s bydlením a hospodařením domácnosti prostřednictvím terénního pracovníka b) cca 20 obyvatel SVL Kraslice, kteří aktivně přistupují ke kvalitativnímu zlepšení svého života a společných problémů, zejm. spojených s bydlením c) aktivní zapojení cca 20 osob ohrožených ztrátou bydlení, které povede ke zlepšení jejich situace
			2.2. Do roku 2019 bude v Kraslicích vybudována kapacita 8 sociálních bytů .





SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3. Zmírnit míru zadlužení a probíhající exekuce, zlepšit nepříznivou rodinnou situaci obyvatel SVL.	3. Do roku 2019 bude v Kraslicích prostřednictvím sociálních služeb podporováno sociální začleňování min. 90 osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených , kteří se aktivně zapojí do zlepšení své krizové situace.	3.1. Do roku 2019 budou v Kraslicích realizovány sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství či terénní program s kapacitou celkem 90 osob, z toho: a) cca 10 rodin, které přistupují aktivně k péči o děti prostřednictvím spolupráce se SASRD b) cca 40 osob, které přistupují aktivně ke svým problémům prostřednictvím spolupráce s dluhovým poradcem c) cca 20 osob, které přistupují aktivně ke svým problémům prostřednictvím spolupráce s pracovním poradcem 3.2. Do roku 2019 bude v Kraslicích realizován terénní program pro uživatele drog a jejich blízké s kapacitou 70 osob. 3.3. Do roku 2019 bude v Kraslicích v návaznosti na zaměstnanost realizován terénní program pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit s kapacitou 75 osob.
VZDĚLÁVÁNÍ	P4. Rozvíjet potenciál dětí a mládeže v Kraslicích.	4. Podpora inkluzivního vzdělávání na obci, rozvoj pracovníků ve vzdělávání a prevence školní neúspěšnosti na mateřské, základní a střední škole ul. Havlíčkova v Kraslicích (www.zskraslice.cz).	4.1. Škola do roku 2019 podpoří cca 100 žáků ze ZŠ a SŠ Kraslice (z toho 25 se SVP a 35 ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí) v dosahování školního úspěchu a bude předcházet jejich předčasnému odchodu ze vzdělání prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu žáků a na spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.





			4.2. Škola podpoří 5 pedagogických i nepedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ Kraslice prostřednictvím konzultací s odborníky, spolupráce pedagogických pracovníků mezi sebou a jejich síťováním se sociálními či zdravotními službami.
			4.3. Zapojení města Kraslice jako zřizovatele škol do plánování inkluzivního vzdělání, komunikace s aktéry ve vzdělávání, podpory osvětových aktivit směrem k veřejnosti apod.
		5. Zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů SŠ Kraslice na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce; zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám v Kraslicích.	5.1. Do roku 2019 budou na SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova zrekonstruovány a vybaveny odborné dílny pro výuku technických a řemeslných dovedností žáků.





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

VIZE KRASLICE (DO ROKU 2025)

Vedení města si dalo za úkol popsat oblasti, které město Kraslice považuje za problémové a které by rádo za pomoci Agentury řešilo.

Byla zjištěna potřebnost těchto aktivit v oblasti sociálního vyloučení: zlepšení životní situace rodin ze sociálně vyloučených lokalit a zapojení veřejnosti do místních aktivit.

Oblast bydlení a zadluženost: dostupné bydlení pro klienty v tíživé životní situaci, krizová lůžka pro klienty vracející se z výkonu trestu, ústavní léčby, případně pro klienty v náhlé těžké životní situaci.

Sociální služby: denní stacionář pro seniory, nízkoprahový klub pro děti a mládež (pro cílové skupiny 6 – 15 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Zaměstnanost: motivace sociálně vyloučených k hledání zaměstnání, vytvoření nových pracovních míst pro nezaměstnané.

Prevence kriminality a sociálně patologických jevů: rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit.

Vzdělávání: obnovit asistenty ve školách, zajistit ve školách služby školního psychologa, spolupráce se školou, komunitou a rodinou, zajištění školního autobusu (prevence záškoláctví, což je častý problém dětí ze sociálně vyloučených lokalit).

Jak vidíme, některé plánované aktivity jsou součástí toho plánu. Tyto aktivity byly podnětem pro vstup města Kraslice do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Všechny realizované aktivity v území by měly směřovat k naplnění vize, kterou zmiňují ve svém programu v rozvoji města, která zní: „Kraslice - příjemné a pestré pro život.“



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



Analytická část

KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Popis jednotlivých lokalit ohrožených sociálním vyloučením vychází ze „Situční analýzy Kraslic a okolí“ zpracované v r. 2013 SPOT, o.p.s.

Míra nezaměstnanosti se v **Kraslicích** v současnosti pohybuje kolem necelých 4 % (k 30. 6. 2017 činila 3,94 %). Chudé, etnicky smíšené rodiny bydlí v Kraslicích rozptýleně v centru obce a nejsou koncentrovány na jednom místě. Několik soukromých ubytoven se nachází blízko centra. Stav bytového fondu a rozvoj bytové výstavby jsou významnými indikátory celkového rozvoje území. Úroveň bydlení je pak nejdůležitějším faktorem, který se dotýká kvality života obyvatel. Podmínky bydlení jsou úzce svázány s podmínkami hospodářskými, zájem o výstavbu nebude stoupat, pokud region nenabídne pracovní příležitosti a rozvoj služeb. V současné době město spravuje cca 80 bytů, prostřednictvím kterých může realizovat svou vlastní bytovou politiku. Nová výstavba bytů probíhá pomalu a je ovlivněna zejména soukromým sektorem. Na trhu chybí hlavně menší a levnější byty a startovací byty pro mladé.

V současnosti (a zřejmě ani v nejbližších letech) neexistuje jediný komplexní program, který by mohl podporovat komplexní řešení problémů bytů, domů a veřejných prostor ve vybraných lokalitách. Komplexněji pojaté řešení více problémů vyžaduje buď velké využití vlastních zdrojů obce, nebo majitelů nemovitostí, nebo koordinované využití různých dílčích nástrojů od různých poskytovatelů.

Domy a byty v sociálně vyloučených lokalitách jsou často ve špatném stavu – energeticky neefektivní budovy s vysokými úniky tepla a nákladným vytápěním (stará okna, neizolované střechy, nezateplené fasády). V domech mohou být problémy s elektroinstalací. Stav společných prostor (chodeb, schodišť, vchodových dveří) se dlouhodobě zhoršuje nedostatkem údržby. Staré budovy jsou bariérové – pro obyvatele s omezenou pohyblivostí je složité se dostat po schodištích ke svým bytům. V některých bytech chybí koupelny nebo adekvátně zařízené kuchyně.

Také okolí domů v SVL je často zanedbané. V některých SVL se nacházejí prázdné bytové domy nebo jiné nevyužívané objekty. Zeleň, chodníky nebo cesty jsou dlouhodobě neudržované, a přitom obyvateli intenzivně využívané.

Dům v SVL vyžaduje velké opravy, je energeticky velmi náročný a ve špatném stavu. Zároveň ale nechce obec nebo vlastník domu použít dotaci na sociální byty, protože chce v domě/lokalitě udržet nebo nově podpořit různé sociální složení obyvatel. Chtějí tedy část domů opravit jako sociální a část rekonstruovat pokud možno bez omezení cílové skupiny.





KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY

1. Vstupní ukazatele

Název indikátoru	Definice	Jednotka	Výchozí hodnota
TRH PRÁCE			
Počet uchazečů v evidenci ÚP	Počet uchazečů v evidenci úřadu práce (únor a září kvůli sezónnosti); celkem, déle než 5 měsíců, déle než 1 rok, z toho se základním vzděláním, muži/ženy	Uchazeč	Počet uchazečů v evidenci ÚP od 01.01.2015 do 21.10.2015 Kraslice: 309 135 (nad 1 rok)
Počet uchazečů vyřazených ze sankčních důvodů z evidence ÚP	Počet uchazečů z města, kteří byli za poslední 3 roky vyřazeni z evidence úřadu práce	Uchazeč	393 (uchazeč byl i opakovaně započítán) 194 (bez opakování)
Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří využili nástrojů APZ	Počet uchazečů (za celou obec), kteří prošli aktivizačními programy (rozdělit na VS, APP, VPP, SÚPM) v roce 2015.	uchazeč - účastník programu	Kraslice VS – 0 APP – 0 VPP – 25 (technické služby, úklid ulic) SÚPM – 22 (pomocný dělník 2, kuchyň 2, administrativa 1, technický pomocník 2 truhlář 1, švadlena 5, prodavač 2, mytí vozidel 1, uklízečka 1, montážní dělník 1, pracovník s odpady/recyklace 1, účetní 2, vrátný 1)





Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří úspěšně prošli poradenskými a tréninkovými programy	Počet uchazečů (za celou obec), kteří úspěšně prošli poradenskými a tréninkovými programy (motivace, diagnostika, poradenství, trénink, zprostředkování) v roce 2015. Jsou zde uvedeny jen programy pořádané přímo ÚP, nikoli projekty ESF, v rámci kterých se také realizovalo poradenství. Tyto zahrnovaly vstupní poradenství, poradenství při první evidenci, poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.	uchazeč - účastník programu	Celé ORP Kraslice: 365
Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří dokončili rekvalifikaci	Počet uchazečů (za celé město), kteří úspěšně dokončili rekvalifikaci (programy ÚP/projekty dalších organizací) z toho muži/ženy, rekvalifikační obory (výčet)	uchazeč - účastník kurzu	Kraslice: 10 15 (zvolenky) (řidičské oprávnění, pracovník v sociálních službách, CNC stroje, nehty, manažer)
Počet uchazečů v evidenci ÚP zařazených do systému prostupného zaměstnávání	Počet uchazečů, kteří postoupili v systému prostupného zaměstnávání (např. z APP do VPP, nebo z VPP do SÚPM nebo podporovaného pracovního místa/na volný trh/sociální firmy/vrátil se ke studiu)	uchazeč blížící se trhu práce	z APP do VPP – 0 z VPP volný trh – 6
Počet pracovních míst pro nízkokvalifikované	Počet volných pracovních míst na lokálním trhu práce, z toho počet volných pracovních míst vhodných pro cílovou skupinu, volných míst na uchazeče (únor a září kvůli sezónnosti), z toho v rámci "podporovaných pozic" (např. v sociální firmě, u spolupracujících subjektů s poradenskou podporou apod.)	Pracovní místo	Kraslice: 50 Okolí (ORP Kraslice): 5 Od 2017 plánováno dalších 10 míst (z toho 5 u stávajících zaměstnavatelů, 5 u nových soc. podniků)
Počet sociálních podniků	Počet sociálních podniků zaměstnávající sociálně vyloučené (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ)	Sociální podnik	0 / 2
Kapacita sociálních podniků	Počet pracovních míst v sociálních podnicích zaměstnávající sociálně vyloučené (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ).	pracovní místo	0 / 5
BYDLENÍ			
Počet příjemců dávek na bydlení	Počet příjemců dávek (příspěvků a doplateků) na bydlení	Příjemce/měsíc	Celé ORP Kraslice: Příspěvek – 437/měsíčně. Doplatek – 56/měsíčně.





Výše vyplacených dávek na bydlení	Výše vyplacených dávek (příspěvků a doplateků) na bydlení	Kč	Celé ORP Kraslice: Příspěvek – 1.694.585 Kč/měsíčně. Doplatek – 404.959 Kč/měsíčně.
Počet osob/rodin, které přišly o bydlení	Počet osob/rodin, které přišly o bydlení v obecním bytovém fondu za poslední kalendářní rok.	Domácnost	1
Počet osob/rodin bez domova nebo kterým hrozí ztráta bydlení	Počet osob, které mají: a) dluh na nájemném u obce b) žijí v různých formách krizového a nevyhovujícího bydlení vč. ubytoven c) jsou bez přístřeší d) využívají služeb azylových domů, nocleháren, krizových bytů Za poslední kalendářní rok.	Osoba/rodina	a) 3 b) 109 c) 58 (bez vlastního přístřeší nikoli bezdomovci) d) 7
Počet osob/rodin, které úspěšně procházejí programy podporovaného/prostupného bydlení	Počet osob/rodin, které byly zařazeny v programu prostupného/podporovaného bydlení (nejméně v "tréninkovém" stupni) za poslední kalendářní rok.	Rodina	21
Počet osob/rodin, u kterých bylo zamezeno ztrátě bydlení	Počet osob/rodin, kterým se podařilo bydlení si udržet (pomocí preventivního nástroje např. splátkového kalendáře nebo vstupu do programu tréninkového bydlení s dohodnutým splácením dluhu apod.) za poslední kalendářní rok.	Osoba/rodina	5
Počet programů podporovaného/prostupného bydlení	Počet programů podporovaného/prostupného bydlení (vč. výčtu, charakteristiky, realizátorů, cílových skupin) za poslední kalendářní rok.	Program	3
Počet programů domovníctví a domovních samospráv	Počet programů domovníctví a domovních samospráv zaměřených na obyvatele SVL (vč. výčtu, charakteristiky, realizátorů, cílových skupin) za poslední kalendářní rok.	Program/ Samospráva	0
Počet sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení	Počet sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení (noclehárny, azylové domy, tréninkové bydlení, prevence bezdomovectví apod.) dostupných obyvatelům SVL za poslední kalendářní rok.	Služba	1
Počet poskytovatelů krizového bydlení	Výčet nocleháren, azylových domů, krizových bytů, domů na půl cesty (vč. poskytovatele a cílové skupiny), vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ	Objekt	Vstupní:město 1 Soukromník 2 Výstupní: město 3 soukromník 3





Počet ubytoven	Počet ubytoven, kde jsou ubytováni sociálně vyloučení (podle provozovatele - město, NNO, soukromý majitel a cílové skupiny: rodiny s dětmi vs. jednotlivci bez dětí), vstupní rok a výstupní tj. po třech letech	Objekt/byt	Město: 1 NNO:0 Soukromý subjekt: 6 Rodiny 3 s dětmi Jednotlivci: 4
Kapacita programů podporovaného/prostupného bydlení	Kapacita programů podporovaného/prostupného bydlení v posledním kalendářním roce (počet bytů v jednotlivých stupních u každého provozovatele, cílová skupina)	Uživatel	14
Kapacita ubytoven	Kapacita ubytoven, kde jsou ubytováni sociálně vyloučení (podle provozovatele: město, NNO, soukromý majitel a cílové skupiny: rodiny s dětmi vs. jednotlivci bez dětí), vstupní rok a výstupní tj. po třech letech	Osoba/rodina	217
Počet domů/bytů vyžadujících rekonstrukci	Počet domů/bytů v obci v nevyhovujícím stavu (technickém či hygienickém), které si vyžadují rekonstrukci (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ)	Dům/byt	10
Počet sociálních bytů podle jednotlivých kategorií	Počet sociálních bytů ve vlastnictví obce/ve vlastnictví třetích (pronajímajících) osob vč. NNO (podle provozovatele, druhu a cílových skupin), vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ	Byt	Vstupní rok: 1byt ve vlastnictví města (z toho 0 na městské ubytovně) NNO: 0 Soukromý subjekt: 14 Výstupní rok: MĚSTO: 9 NNO: 0 Soukromý subjekt:23
Počet metodických produktů	Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bydlení v obci/městě (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ, včetně výčtu).	Produkt	0 / 1 Metodika a pravidla pro přidělování sociálního bydlení)
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ			





Počet příjemců příspěvků/dávek	Počet příjemců těchto příspěvků a dávek v obci: státní sociální podpora (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek), hmotná nouze, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc.	Příjemce	Celé ORP Kraslice: SSP – 1720/měsíčně. Hmotná nouze – 271 z toho: Živobytí – 207/měsíčně MOP – 8/měsíčně Doplatek – 56/měsíčně
Počet osob/rodin, které využívají sociální služby k stabilizaci a ke změně	Počet osob/rodin ze SVL (nejen), které využívají sociální služby (podle typů registrovaných sociálních služeb).	Uživatel	200
Počet osob/rodin, které využívají fakultativní činnosti ke změně	Počet osob/rodin ze SVL (nejen), které využívají fakultativní činnosti ke změně (podle jednotlivých typů).	Uživatel	70
Počet osob zapojených do komunitních aktivit	Počet obyvatel SVL zapojených do komunitních aktivit.	Osoba	0
Počet případů rodin řešených OSPOD	Počet případů rodin řešených OSPOD. Za poslední kalendářní rok.	Rodina	276
Počet případů rodin s nařízeným soudním dohledem	Počet případů rodin s nařízeným soudním dohledem, z toho počet nových případů. Za poslední kalendářní rok.	Rodina	Minimálně 3 rodiny se soudním dohledem
Počet rodin, jimž OSPOD uložil sankce	Počet rodin s uloženými sankcemi, počet a druh sankcí uložených OSPOD. Za poslední kalendářní rok.	Rodina	0
Počet rodin s nařízeným předběžným opatřením	Počet rodin ze sociálně vyloučených lokalit s nařízeným předběžným opatřením. Za poslední kalendářní rok.	Rodina	15
Počet rodin, v nichž byla nařízena ústavní výchova, umístění do ústavní/náhradní/příbuzenské péče	Počet rodin, v nichž byla nařízena ústavní výchova, umístění do ústavní/náhradní/příbuzenské péče. Za poslední kalendářní rok.	Rodina	17
Počet rodin, jimž bylo dítě navraceno zpět do péče	Počet rodin, jimž bylo dítě navraceno zpět do péče. Za poslední kalendářní rok.	Rodina	1
Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, soudní dohled apod.	Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, soudní dohled apod. Za poslední kalendářní rok.	Rodina	0





Počet rodin, které využily služby ke změně	Počet rodin, jimž byly pozastaveny sankce, soudní dohled apod. Za poslední kalendářní rok	rodina	0
Počet rodin, které využily možnosti řešení své situace v rámci případové/rodinné konference	Počet rodin, které se účastnily případových a rodinných konferencí za poslední kalendářní rok.	Rodina	7
Počet dlužníků/zadlužených domácností	Kvalifikovaný odhad podílu zadlužených obyvatel SVL (dle situační analýzy), počet klientů dluhových poraden, počet domácností v exekuci, počet dlužníků vůči městu (na nájemném, odpadech, MHD).	dlužník/zadlužená domácnost	Odhad 17% domácností v SVL Cca 8 dlužníků na nájemném v městských bytech
Počet osob/domácností, se sjednanými splátkovými kalendáři/instituty zvláštního příjemce	Počet osob/domácností se splátkovými kalendáři/instituty zvláštního příjemce za město Kraslice.	Osoba/rodina	Sjednáno 3 splátkových kalendářů na nájemném. 2 Instituty zvláštního příjemce nejsou využívány V 2 případech (nájemníci městských bytů) je využívána přímá úhrada nájemného z dávky na bydlení
Počet osob/rodin, které využívají odborného sociálního poradenství/dluhového poradenství	Počet osob/rodin, které využívají dluhového poradenství (podle poskytovatelů a typu poradny).	Osoba/rodina	30 osob v poradně NNO
Počet osob/rodin, které využívají programy finanční gramotnosti	Počet osob/rodin, které využívají programy finanční gramotnosti.	Osoba/domácnost	50 osob (v rámci úřadu práce)
Počet vyhovujících objektů, v nichž se poskytují sociální služby	Počet vyhovujících objektů, v nichž se poskytují sociální služby (podle druhu sociální služby a kapacit)	Objekt	SASRD: 1 (ambulantní forma) TP: 0 (ambulantní forma) OSP: 2 (ambulantní forma)





Počet sociálních služeb	Počet registrovaných sociálních služeb dostupných pro obyvatele SVL.	Sociální služba	8 (TP, SASRD, OSP)
Počet fakultativních činností	Počet fakultativních činností sociálních služeb dostupných pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit.	fakultativní činnost	12
Počet občanských iniciativ organizovaných s podporou komunitní práce	Počet iniciativ, akcí, setkání apod., které si občané zcela nebo z velké části organizují sami (včetně výčtu).	Iniciativa	0
Počet programů finanční gramotnosti a dluhového poradenství	Počet programů finanční gramotnosti a dluhového poradenství.	Program	1
Kapacita sociálních služeb	Roční a okamžitá kapacita jednotlivých registrovaných sociálních služeb dostupných pro obyvatele SVL.	uživatel/kontaktní intervence/lůžko (okamžitá kapacita/roční kapacita)	Bude doplněno
Kapacita fakultativních činností	Roční a okamžitá kapacita fakultativních činností SVL.	uživatel/kontaktní intervence/lůžko (okamžitá kapacita/roční kapacita)	Bude doplněno
Kapacita občanských iniciativ organizovaných s podporou komunitní práce	Kapacita iniciativ, akcí, setkání apod., které si občané zcela nebo z velké části organizují sami.	Osoba	0
Počet případových a rodinných konferencí	Počet případových a rodinných konferencí se sociálně vyloučenými rodinami.	rodina	Rodinné konference: 2 Případové konference: 2
Kapacita programů finanční gramotnosti a dluhového poradenství	Kapacita programů finanční gramotnosti a dluhového poradenství.	kontakt/osoba/zakázka	6 krát do roka pro 11 osob





Počet metodických produktů	Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k sociálním službám, službám pro rodiny a finanční gramotnosti v obci/měste (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ, včetně výčtu).	Produkt	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017. Strategický plán sociálního začleňování Kraslice (2013 - 2016).
VZDĚLÁVÁNÍ			
Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření	Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření podle věku (předškolní, ZŠ, SŠ). Poslední školní rok.	Dítě/žák	284
Záškoláctví ve školách	Počet žáků s neomluvenými hodinami nebo opakovaným skrytým záškoláctvím ve školách vzdělávajících děti ze SVL za poslední školní rok.	Žák	SŠ – 20 ZŠ – 25
Počet žáků, kteří předčasně ukončili docházku	Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili docházku za poslední školní rok.	Žák	SŠ – 12 ZŠ – 0
Počet absolventů ZŠ, kteří nenastoupili do dalšího stupně vzdělání	Počet absolventů ZŠ, kteří nenastoupili do dalšího stupně vzdělání za poslední školní rok.	Žák	3
Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání	Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání (MŠ, přípravný ročník, předškolní klub apod.) za poslední školní rok.	Dítě/žák	30
Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření, kteří využívají podpory organizace působící ve výchově nebo vzdělávání (včetně zájmového a neformálního)	Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření, kteří navštěvovali různé formy podpůrných programů v rámci předškolních klubů, MŠ, ZŠ, SŠ, NZDM, knihoven aj.	Dítě/žák	nezjištěno





Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního), které podporují děti a žáky se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření	Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního), které podporovaly děti a žáky se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele za poslední školní rok.	Organizace	3
Počet partnerství vztahujících se ke vzdělávání žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření	Počet partnerství vztahujících se ke vzdělávání žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření (včetně zaměření a výčtu relevantních strategií, koncepcí a metodik);	Partnerství	1 (doučování při základní škole)





2. Aktuální počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na školách:

Školy	Logo pe- dické obtíže	SVP s 1 vadou	SVP s více vadami	SVP celkem	Poruchy učení	Poruchy chování	LMP	IVP	Sociální znevýho- dnění	Celkem žáků
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova	12	2	1	3	40	12	0	0	35	461
Mateřská škola Kraslice, ul. Barvířská	2	0	0	0	0	0	0	0	0	56
Mateřská škola Kraslice, ul. Boženy Němcové	0	0	0	0	0	0	0	0	3 děti - hmotná nouze	36
Mateřská škola Kraslice, ul. Lipová cesta	11	2	0	0	0	0	0	0	0	56
Mateřská škola Kraslice, ul. U Elektrárny	1	0	1	1	0	0	0	1	0	56
Základní škola Kraslice ul. Opletalova	11	0	20	41	0	0	23	18	4	54
Základní škola Kraslice, ul. Dukelská	3	35	0	35	21	11	0	14	30	338
CELKEM	40	39	22	80	61	23	23	33	72	1067





ANALÝZA PROBLÉMŮ A JEJICH PŘÍČIN

1. Trh práce

Kraslice, podobně jako jiná malá města v českém pohraničí, byly citelně zasaženy deindustrializací a krachem mnoha místních podniků, které urychlil především přechod České republiky na tržní ekonomiku a její zapojení do globální ekonomiky po roce 1989. V Kraslicích přitom ještě do relativně nedávné doby dominovala rozmanitá výroba představující historické dědictví místních lidových řemesel, k jejichž rozmachu zde došlo už v 17. století v důsledku úpadku těžby rudy.

Věhlasná je v Kraslicích zejména výroba dechových hudebních nástrojů firmou Amati – Denak, s.r.o., jejíž výrobní hala dodnes tvoří jednu z hlavních fyzických dominant města. Přestože provoz firmy je dnes již velmi omezený, Amati – Denak s.r.o. je i nadále jedním z hlavních zaměstnavatelů ve městě. Pracovní uplatnění v Amati nachází i někteří uchazeči z řad nízko kvalifikované pracovní síly, ředitel však vyhledává především zaměstnance vyučené v oboru výroby hudebních nástrojů. Těch je nedostatek.

Paradoxně druhý největší zaměstnavatel kraslických obyvatel je akciová společnost Sokolovská uhelná, která se nachází v Sokolově. Z celkového počtu 4 000 zaměstnanců (v roce 1990 zde pracovalo 12 000 zaměstnanců) jich přibližně 180 dojíždí z Kraslic. Jedná se jak o úředníky, tak i o dělníky. V Kraslicích měla údajně společnost kdysi podnikové byty, ty jsou však již dnes zprivatizované. Přibližně 40 % pracovních pozic vykonávají lidé se základním vzděláním, preferovaní jsou však lidé vyučení v technickém či chemickém oboru, zcela upřednostňováni pak jsou lidé s úplným středoškolským vzděláním. V současné době firma nové zaměstnance nenabírá, naopak musí některé propouštět.

Další zaměstnavatel, který má sídlo přímo v Kraslicích, je firma Sametex, s.r.o.. Charakteristická je výrobou sametu a plyše.

K dalším z významných místních zaměstnavatelů patří firmy Uniform Accessories Bohemia s.r.o., která byla založena roku 1999 a vyrábí různé textilní zboží, zejména oděvy a doplňky. Práci zde mají zejména ženy, které umí používat vyšívací automaty, kvalifikace není nutná.

Car Trim je firma, kde pracuje v současné době 82 lidí, nedávno však došlo k propuštění 40 lidí. Firma vůbec nespolupracuje s Úřadem práce, neboť v případě potřeby zaměstnanců může kdykoliv znovu nabrat ty, které již propustila. Ve firmě se nezaučuje, nabírají jen skutečně kvalitní šiče a šičky se schopností používat technické stroje na šití kůže a molitanu. Ti nejschopnější si ve firmě vydělají hrubou měsíční mzdu ve výši 25 000 Kč, ti méně schopní přibližně 12 000 Kč.

Na zaměstnanosti se významně podílí také samotné **město Kraslice**, pod které spadá Městský úřad (celkem 65 zaměstnanců – 60 úředníků + 5 obslužných zaměstnanců), Technické služby města Kraslice (20 stálých zaměstnanců a 10 zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích) a dobrovolní hasiči (v srpnu 2013 14 dobrovolníků – pracují na dohodu o provedení





práce). Město Kraslice je také zakladatelem dnes již samostatné společnosti s.r.o. Městské lesy Kraslice (v srpnu 2013 12 zaměstnanců a 4 zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích). Dále je město Kraslice zřizovatelem několika školských zařízení, v nichž naopak někdy bývá obtížné sehnat kvalifikované pedagogy.

Ve městě Kraslice vznikla v roce 1992 Lesní správa Kraslice, jako organizační jednotka státního podniku Lesy České republiky. Na zaměstnanosti se podílí také společnost FORESTRANS spol. s r.o. patří k významným společnostem západočeského regionu podnikajících v přepravě dřeva a lesnictví.

V neposlední řadě je třeba zmínit i to, že někteří obyvatelé Kraslic za prací také dojíždí do jiných měst a obcí. Mezi významné zaměstnavatele v regionu patří strojírna ROTAS STROJÍRNY spol. s.r.o. v Rotavě, či průmyslový komplex **Vřesová**, kde působí akciová společnost Sokolovská Uhelná.

Kraslice využívají také VPP, které v roce 2013 vykonávalo 13 osob. Největším zprostředkovatelem VPP jsou Technické služby města Kraslice (TSMK), které takto zaměstnávají celkem 10 osob. Ty nejškikovější zaměstnance si pak nechávají a zaměstnávají na hlavní pracovní poměr.

Konkrétní počty zaměstnanců a popis firem vychází mimo jiné z dokumentu Situační analýza Kraslice SPOT 2013.

Mezi další zaměstnavatele patří např.:

PBS – Průmyslové a bariérové systémy – Rotava – Výroba mobilní protipovodňové zabezpečovací techniky Viz: www.pbs-rotava.cz

KUKAL & UHLÍŘ s.r.o. - Kraslice – Výroba strojních dílů a zpracování kovů pro zemědělskou techniku, automobilový průmysl a jiné průmyslové odvětví. Viz: www.kukal-uhlir.cz

MHZ Hachtel Czech s.r.o. – Kraslice – Výroba římských rolet, společnost sídlí v Nejdku, nejdříve probíhala výroba v hale závodu Amati 2 s přibližně 25 zaměstnanci, nyní probíhá výroba v nově postavené výrobní hale.

Dalšími zaměstnavateli jsou kraslické supermarkety, především Billa, Penny Market a Albert. Dle živnostenského úřadu MěÚ se v celé ORP Kraslice nachází 142 aktivních podnikatelů, kteří jsou vietnamské národnosti. Dle SLDB 2011 přímo v Kraslicích žije 92 obyvatel vietnamské národnosti. Tato národnostní menšina ve značné části případů podniká v oblasti obchodu a služeb, sporadicky též v oboru hostinská činnost či pedikúra a manikúra. Ve městě je vietnamská menšina poměrně výrazná.

Práci si obyvatelé Kraslic obvykle snaží hledat prostřednictvím místní pobočky Úřadu práce ČR. Tam nicméně většina evidovaných uchazečů o zaměstnání dochází jen s malou nadějí na úspěch a někdy dokonce jen proto, aby splnili své povinnosti, které jsou s evidencí na ÚP spojené. Práce se najde jen pro málokoho nebo bývá nabídnutá práce často příliš daleko, nejčastěji v Sokolově. U minimálně finančně ohodnoceného zaměstnání se ovšem dojíždět do 25 km vzdáleného Sokolova či jiných podobně vzdálených měst příliš nevyplatí.





SWOT analýza TRH PRÁCE

Silné stránky	Slabé stránky
1. Hudební tradice – výroba hudebních nástrojů 2. Dostupnost služeb 3. Hranice SRN – pracovní místa 4. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 5. Existence střední školy přímo v Kraslicích 6. Dopravní dostupnost 7. Aktivní politika zaměstnanosti	1. Odliv vzdělaných lidí 2. Neangažovanost místních občanů 3. Demografický vývoj 4. Slabá komunikace, nezájem o dění ve městě 5. Nevyužívání cestovního ruchu 6. Finanční negramotnost 7. Neprovázanost oblasti zaměstnanost se sociálními službami (dluhové poradenství) 8. Neochota lidí pracovat 9. Nedostatek motivovaných lidí 10. Obec nemá vlastní ne využitě pozemky či objekty vhodné pro podnikání
Příležitosti	Hrozby
1. Rozšíření oborů školství 2. Využití nebytových prostorů k podnikání 3. Sociální podnikání, podpora tvorby nových pracovních míst 4. Komunikace k tématu s místními zaměstnavateli 5. Nabízení zaměstnavatelům možnosti využití zřízení společensky účelných pracovních míst 6. Podpora rozvoje cestovního ruchu 7. Přeshraniční spolupráce 8. Meziobecní spolupráce 9. Využívání flexibilních a částečných pracovních úvazků 10. Rozvoj sociálních služeb jako příležitost pro nová pracovní místa 11. možnost vzniku nových pracovních míst (v Kraslicích v současnosti rozšiřují výrobu dva klíčoví zaměstnavatelé)	1. Migrace obyvatel 2. Vzdělanost 3. Nízké mzdy x podpora státu 4. Nedostatek zakázek pro stávající firmy

SWOT analýza byla aktualizovaná k 21. 6. 2017 na základě připomínek PS a LP

2. Bydlení

V oblasti struktury bydlení v jednotlivých obcích jsou dobrým zdrojem dat výsledky SLDB 2013:





Byty v bytových domech a nájemní bydlení (zdroj: SLDB 2013)

Obec	Obydlené byty celkem	Počet bytů v bytových domech	Počet nájemních bytů ze všech obydlí
Kraslice	2 816	1 661	557

Využití bytů k rekreaci (zdroj: SLDB 2011)

Obec	Počet bytů využívaných k rekreaci z celkového bytového fondu
Kraslice	74

Popisem výchozího stavu v této oblasti se velmi podrobně zabývá Situační analýza (SPOT 2013), která byla na toto téma specificky zaměřená. Níže uvedené základní popisy oblasti bydlení jsou parafrázemi z uvedené analýzy.

Městské byty

Cenově dostupné bydlení je v městských bytech. Město vlastní nyní cca 79 bytů, 29 z nich jsou malometrážní byty 1 + 0 a 1 + 1, zbytek jsou obytné domy se 4 – 12 bytovými jednotkami. V městských bytech je nájemné 30 Kč/m² za měsíc. Pravidla pro přidělování bytů nejsou stanovena, když se nějaký z bytů uvolní, pracovníce majetkového odboru zkontroluje seznam žadatelů, zkontaktuje žadatele, aby zjistila, zda je jejich zájem stále aktuální, a předá seznam Radě města, která nájemníky vybírá. Přednost mají lidé, kteří v Kraslicích bydlí déle, a ti, co mohou prokázat solventnost. Přístup do městských bytů je úplně uzavřen lidem, kteří mají vůči městu nějaký dluh.

Bydlení nízkopříjmových domácností

Příjemci doplatku na bydlení bydlí cca v jedenácti objektech v rámci města Kraslic. Ve většině se jedná o objekty se soukromým majitelem, kde bývá nízkopříjmová domácnost v nájmu, ve dvou případech jde o domy ve velmi špatném technickém stavu. Nájem se zde pohybuje od pěti do jedenácti tisíc Kč.

V Kraslicích je celkem šest soukromých možností ubytování s celkovou kapacitou cca 235 osob, v červnu 2013 v nich bydlelo celkem 109 osob. Tyto možnosti bydlení považujeme také za sociálně vyloučené lokality, neboť zde bydlí lidé na principu ubytoven.

- Ubytování A je vzdáleno několik minut od centra města, ve starší bytovce v průmyslovém areálu. Má 7 pokojů, v každém jsou 1 až 3 lůžka, velikost pokojů je kolem 20 m². V červnu 2013 zde bydlelo 14 lidí. Za jednu osobu se platí 4 000 Kč/měs., 2 osoby 5 500 Kč; 3 osoby 6 500 Kč. Nájem již zahrnuje energie a služby. Ubytovací smlouvy jsou uzavírány na 3 měsíce, všichni nájemníci zde mají trvalé bydliště. Třetina ubytovaných jsou Romové. Z celkového počtu ubytovaných je třetina legálně zaměstnaných, zbytek pobírá sociální dávky. V ubytovně žije jedna





čtyřčlenná rodina, jeden manželský pár a zbytek tvoří jednotlivci. Majitel má v plánu dostavět dalších 5 místností.

- Ubytování B je vzdáleno asi 2 km od centra města v bytovce z roku 1912. Pokoje jsou zde mezi 15 a 25 m², celková kapacita je 20 osob. V červnu 2013 zde bydlelo 15 osob. Za jednu osobu se platí 4 100 Kč, za malé dítě 1 000 Kč. Nájem zahrnuje energie a služby. Nájemní smlouvy jsou ve většině případů na dobu určitou, nájemníci zde mají trvalý pobyt. Jde z 50 % o Romy, nikdo z ubytovaných nemá legální zaměstnání, 70 % z nich bydlí v tomto ubytování natrvalo. V červnu zde bydlely dvě rodiny s dětmi a jeden manželský pár, zbytek byli jednotlivci.

- Ubytování C je na hlavní silnici, zvenku vypadá jako běžný, středně velký dům. V prvním a druhém patře je dohromady sedm bytů/pokojů různých velikostí, pět z nich má vlastní sprchu. Je zde společná kuchyň a WC. V červnu 2013 zde bydleli pouze dva nájemníci, protože jsou zde zakázány jakékoliv návštěvy, takže není o ubytovnu zájem. Nájemníci zde zůstávají pouze krátkodobě. Cena se určuje dle individuální dohody s majitelem. Oslovený nájemník zde již čtyři měsíce bydlel bez smlouvy s tím, že jde o zkoušku, pokud by se osvědčil, majitel údajně přistoupí k podpisu smlouvy.

- Ubytování D je vzdáleno 8 minut od centra města, jedná se o rozlehlý víceposchoďový bytový dům postavený okolo roku 1900. V domě se nachází osm bytů, jeden byt 3 + 1 a zbytek 2 + 1 a 1 + 1, byty jsou včetně kuchyně, koupelny a záchodu. Celkový počet nájemníků v domě je 31, od čerstvě narozených až po seniory. Cena záleží na dohodě, ale obecně se zde platí nájemné 3 800 Kč za byt 2 + 1 a 5 000 Kč za 3 + 1. Většina nájemníků byla respondentkou označena jako sociálně slabí či sociálně vyloučení. Někteří nájemníci zde bydlí krátkodobě, jiní dlouhodobě, nejdéle 15 let. Kauce se zde většinou neplatí, ale byt si musí nájemník opravit na vlastní náklady bez garance, že by v něm mohl zůstat.

- Ubytování E se nachází cca 3 minuty od centra města, jedná se o dvoupatrový bytový dům, na první pohled není poznat, že jde o ubytovnu. Je zde pět bytů, ve kterých bydlí 20 – 30 osob (počet nebylo možné přesně určit, protože nebylo jasné, kdo je stálým nájemníkem a kdo návštěvou). Jedná se o rodiny s dětmi. Nájemníci zde bydlí nastálo. Výše nájemného záleží na domluvě s majitelem, oslovená domácnost platila 6 000 Kč nájemné. Dům je technicky v dobrém stavu.

- Ubytování F se nachází na hlavní ulici, cca 5 minut od centra města. Jeho celková kapacita je 120 osob, pokoje jsou 1-3lůžkové, společná kuchyňka, záchody a koupelna. Na ubytovně nemohou být děti. Dlouhodobě je zde ubytovaných 22 lidí, dva páry a zbytek jednotlivců. Jeden z párů jsou Romové, jinak se jedná převážně o ne-romské seniory. Nájem je 200 Kč/den nebo 3 300 Kč/ osobu / měsíc, včetně poplatků. Sedm nájemníků má trvalé zaměstnání, sedm je nezaměstnaných a zbytek starobní důchodci. Pouze pět nájemníků zde má trvalý pobyt.

Vedle soukromých možností ubytování je v Kraslicích také městská ubytovna, která však přijímá pouze osoby s trvalým pobytem na území obce. Ubytovna se taktéž nachází na hlavní silnici nedaleko centra obce. Ubytovna původně patřila Krajce Kraslice, měla správcovou a lidé se zde ubytovávali pouze na jednu noc. V roce 2008 proběhla změna určení objektu na





„obytný dům“, nyní dostávají ubytování nájemní smlouvu na 3 měsíce, která se jim v případě bezproblémového placení automaticky prodlužuje. Nájemní smlouva je vždy na jednu obytnou místnost, nájemníci standardně platí zálohy na energie a roční vyúčtování. V roce 2012 v ubytovně bydlelo celkem 19 lidí.

Nedostupnost bydlení

„Bydlení je nedostupné pro Romy, rodiče s dětmi a chudé. Majitelé nevěří domácnostem, které berou dávky, že budou dlouhodobě schopni platit nájem. Někteří by byli ochotni i pronajmout byt bez kaucí, ale pobírání dávek je odradí. Bydlení se zdražuje samozřejmě s vyšším počtem členů domácnosti: pro domácnost s dětmi sice může být jednodušší zařídit si dávky, ale neznamená, že by pro ně bylo bydlení dostupnější. Některé domácnosti by sice byly schopny zaplatit kauci, ale potom by jim nezbyvaly prostředky na živobytí. Opakovaně jsme se také setkávali s neudržitelnými případy, kdy náklady na bydlení byly vyšší, než příjem domácnosti. To byl případ nájemníků v sociálních bytech v domě č. p. 1740 v ulici B. Smetany (někteří z nich prý dopředu nepředpokládali, že bydlení bude tak drahé), ale i jinde. Jedna domácnost platila v bytě u soukromého majitele 7 500 Kč nájemné a s poplatky je vyšlo bydlení na 11 000 měsíčně. Otec domácnosti věděl, že na zaplacení této částky nemají, ale rodina nadále v bytě zůstávala.“, Situační analýza SPOT Kraslice (2013)

Bytové potřeby nízkopříjmových domácností v Kraslicích

Bytové potřeby se pohybují od základní potřeby střechy nad hlavou, kterou plní ubytovna, až po potřeby bydlení pro početné rodiny.

Základní přístřeší, které člověka ochrání před nepřízní počasí, a je přitom velmi levné, může poskytovat ubytovna. Pro některé je ubytovna jistějším bydlením, než bydlet u soukromého majitele. Jistota právního vztahu, nízký nájem, možnost zřízení trvalého pobytu, jistota doplacení části výdajů na ubytování z dávek. Ubytovna však neposkytuje možnosti rozvoje a nesplňuje řadu dalších základních potřeb a pro rodiny s dětmi je život na ubytovně jednoznačně nevhodný.

K proměnlivosti domácnosti přispívá také pracovní migrace (často sezónní), kdy muži mohou být například několik měsíců pryč; institucionalizace dětí, které se však vracejí z dětského domova na víkendy a na prázdniny domů; studium dítěte na internátní škole; pobyt některého z členů domácnosti ve vězení. Pro rodinu je také důležité mít možnost přijímat návštěvy a často také musejí dočasně ubytovávat příbuzné, kteří se ocitli v bytové krizi a na místě pro ně není nabídka krizového či sociálního bydlení. Taková proměnlivost složení a velikosti domácnosti klade specifické požadavky na vhodný byt. Musí být dostatečně velký, aby se v něm v případě potřeby ubytovali všichni (to se týká i dimenzování sociálních zařízení, teplé vody ad.), ale současně dostatečně variabilní, aby vyhovoval i malému počtu členů domácnosti a jeho provoz nebyl příliš drahý. Je časté, že někteří členové domácnosti nejsou zrovna doma, důležité však je, aby měli místo, kam se mohou vrátit.“





Problémové domy č. p. 1740 a 1741 v ulici B. Smetany jsou další samostatnou kapitolou Situační analýzy Kraslice (SPOT 2013)

Potíže v Kraslicích vyplývají především z vysoké nezaměstnanosti a negativně se v nich dále promítají trendy v současné sociální politice na celostátní úrovni. Přehled ubytoven ukázal, že některé objekty, které svou povahou odpovídají bytovým domům s nájemními byty, jsou používány jako ubytovny pro krátkodobé i dlouhodobé ubytovávání nízkopříjmových domácností. Právě kauze a diskriminace na bytovém trhu jsou hlavními příčinami, proč nízkopříjmové domácnosti na ubytovnách zůstávají.

Kvalitativní analýza migračních trajektorií nízkopříjmových domácností v Kraslicích a jejich okolí ukázala, že zatímco v 60. – 80. letech se do Kraslic domácnosti stěhovaly za práci a bydlením, od druhé poloviny 90. let začíná převládat migrace hlavně za bydlením a do Kraslic se přestěhovávají domácnosti, které byly ze svého původního bydliště vystěhovány; městské byty, ve kterých bydlely, byly prodány třetím osobám. Faktorem migrace už není zaměstnání, to se stává motivem pro migraci pouze u domácností, které z Kraslic odcházejí. Život v Kraslicích je spojen s nezaměstnaností.

„Slabinou je také de facto absence vhodného krizového ubytování pro rodiče s dětmi, jako je kupř. azylový dům. Ve městě se nachází několik ubytoven, ve kterých žijí i matky s dětmi, toto prostředí je však pro děti zcela nevhodné.“ Na systém ubytoven navíc nenavazuje další stupeň bydlení, ve městě neexistují žádné sociální byty (kromě velmi omezeného počtu bytů městských), kupř. systém prostupného bydlení.“ (SPOT 2013).

SWOT analýza BYDLENÍ

Silné stránky	Slabé stránky
1. Ochota města řešit problematiku bydlení 2. Volné kanceláře pro terénní pracovníky 3. Spolupráce s ÚP a dalšími subjekty 4. Odborné sociální poradenství 5. Individuální přístup 6. Spolupráce s NNO	1. Dluhy 2. Myšlení sociálně vyloučených lidí 3. Zneužívání dávek 4. Personál – málo terénních pracovníků 5. Vztah k bytu (devastace) 6. Nezaměstnanost 7. Předávání vzoru v rodině 8. Absence krizového bydlení 9. město nemá dostatek vlastních bytů
Příležitosti	Hrozby





- | | |
|--|---|
| 1. Využívání režimu zvláštního příjemce | 1. Migrace |
| 2. Terénní práce | 2. Legislativa |
| 3. Znalost komplexní rodiny | 3. Nejistota počtu pracovních míst ve městě |
| 4. Komunitní práce, podpora participace obyvatel | 4. Absence pravidel pro přidělování bytů |
| 5. Sociální služby, jako podpora k samostatnému životu | |
| 6. Poradenství pro nezaměstnané | |
| 7. nákup a rekonstrukce bytů pro sociální bydlení | |
| 8. buď zapojit stávající investiční a stavební komisi nebo založit novou komisi pro oblast bydlení/bytová komise | |

3. Sociální vyloučení

Hlavním zdrojem přistěhovaných domácností do Kraslic byl Sokolov, což souviselo s prodejem městského bytového fondu Sokolova, především s působením firmy Soukenická LB, s. r. o., ale v Kraslicích se během let stabilně objevovaly i další domácnosti z celého regionu, ale i ze zbytku ČR a ze Slovenska. Nelze očekávat, že tento trend by se měl sám od sebe zastavit. Kvalitativní analýza migračních trajektorií nízkopříjmových domácností v Kraslicích a jejich okolí ukázala, že zatímco v 60. – 80. letech se do Kraslic domácnosti stěhovaly za práci a bydlením, od druhé poloviny 90. let začíná převládat migrace hlavně za bydlením a do Kraslic se přestěhovávají domácnosti, které byly ze svého původního bydliště vystěhovány; městské byty, ve kterých bydlely, byly prodány třetím osobám. Faktorem migrace už není zaměstnání, to se stává motivem pro migraci pouze u domácností, které z Kraslic odcházejí. Život v Kraslicích je pro ně spojen s nezaměstnaností, rozpadem rodin a nekvalitním bydlením.

Nově vzniklo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), služba Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD). V oblasti dluhů se řeší především dluhy ze spotřebitelských úvěrů, dluhy na povinném zdravotním pojištění, dluhy z pokut u dopravních podniků. Dost často to vede k půjčkám u další společnosti (vytloukání klínu klínem).

U dlouhodobě spolupracujících rodin je posun v chápání dluhu jako problém, snaží se splácet dluhy, které jsou splatitelné, jsou schopni si nechat poradit, ve spolupráci s dětmi se podchycují už dorůstající děti a pracuje se s nimi na finanční gramotnosti.

Dluhová problematika

Tuto oblast považují členové pracovní skupiny za průřezovou mezi všemi skupinami. Mezi nejčastější dluhy patří ty, které byly uzavírány u nebankovních společností. Dále je také výrazný dluh u města (na poplatcích za odpad, apod.)





Sociální dávky

V Kraslicích a všech spádových obcí obyvatelé hodně spoléhají na dávky státní sociální podpory a na dávky pomoci v hmotné nouzi. Za pouhý jeden měsíc bylo v roce 2015 na kontaktním pracovišti úřadu práce v Kraslicích vyplaceno 1720 dávek státní sociální podpory, což znamená, že dávka státní sociální podpory byla vyplacena každému osmému obyvateli Kraslic a spádových obcí. Dávka pomoci v hmotné nouzi byla za jeden měsíc úřadem práce v Kralicích v roce 2015 vyplaceno 271 příjemcům z Kraslic.

Struktura domácností v obcích s důrazem na nestandartní sociální podmínky dle SLDB 2013

Obec	Počet domácností nerodinných vícečlenných	Počet domácností dvou a více rodin	Poměr neúplných domácností s nezaopatřenými dětmi k úplným domácnostem s nezaopatřenými dětmi
Kraslice	310	69	479 : 690

Lidé ohrožení zadlužením bydlí v Kraslicích v pronájmu i soukromých bytech (hypotéka, exekuce), jsou bez práce, dluhy na nájmu má min. 10% obyvatel. Potřebují práci a orientovat se v dlužích. Ke komplexnímu řešení zadluženosti v Kraslicích je nutné provázat služby zaměstnanosti a bydlení.

SWOT analýza SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Silné stránky	Slabé stránky
1. Sociální práce se seniory a osobami se zdravotním postižením 2. Sociální práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a s osobami, které se navrací z výkonu trestu odnětí svobody 3. Sociálně-právní ochrana dětí – sociální práce s rodinou, s ohroženými dětmi 4. Odborné sociální poradenství 5. Individuální přístup 6. Působení NNO v terénní práci	1. Nízký počet příslušníků PČR 2. Nezaměstnanost a zadluženost 3. Absence městské policie 4. Informace a jejich přenos v sociálně vyloučených lokalitách 5. Poddimezované sociální služby 6. Nízká vzdělanost osob sociálně vyloučených 7. Nízká kapacita městských terénních pracovníků
Příležitosti	Hrozby
1. Svépomoc od občanů 2. Zapojení veřejnosti do místních aktivit 3. Církevní aktivity, spolky 4. Domovnictví 5. Komunitní práce a podpora participace 6. Zapojení soc. komise města do problematiky sociálního vyloučení	1. Legislativa 2. Pokles financování rozvoje sociálních služeb 3. Herny, hazard





4. Vzdělávání

Přehled škol v Kraslicích

Typ instituce	Město	Zřizovatel
Střední školy	SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova	Město Kraslice
Základní školy	ZŠ Kraslice ul. Dukelská	Město Kraslice
	ZŠ Kraslice ul. Havlíčková	Město Kraslice
	ZŠ Kraslice ul. Opletalova	Město Kraslice
Mateřské školy	MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova	Město Kraslice
	MŠ Kraslice, ul. Barvířská	Město Kraslice
	MŠ Kraslice, ul. Lipová cesta	Město Kraslice
	MŠ Kraslice, ul. Boženy Němcové	Město Kraslice
	MŠ Kraslice, u Elektrárny	Město Kraslice

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova (www.zskraslice.cz)

Mateřská škola spadá pod SŠ, ZŠ a MŠ v Havlíčkově ulici. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo mateřskou školu 28 dětí v Kraslicích a 14 dětí v Jindřichovicích, přičemž má celkovou kapacitu 45 dětí. Předškolní vzdělávání je realizováno v jedné třídě v Kraslicích a v jedné v Jindřichovicích.

Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je město Kraslice. Škola se zaměřuje na předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a střední vzdělávání. Na škole se nachází 2 pracovní pozice asistent pedagoga. Celková kapacita střední školy je 200 žáků, základní školy 450 žáků a mateřské školy je 45 dětí. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu celkem 388 dětí a žáků (28 dětí MŠ, 337 žáků ZŠ, 28 studentů SŠ) s celkovým počtem 22 otevřených tříd. Ve školním roce 2014/2015 to bylo 65 žáků SŠ, 347 žáků ZŠ a 42 dětí MŠ. Základní škola je spádovou školou pro dojíždějící žáky z okolních obcí a odlehlejších částí města. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo základní školu 77 dojíždějících žáků. Součástí školy je školní družina, školní jídelna, tělocvična a bazén.

V roce 2011 díky povolení MŠMT došlo k rozšíření vzdělávání na základní škole v ulici Havlíčkova o 5 oborů středního vzdělávání. Jedná se o 2 studijní tříleté obory s výučním listem a 3 studijní čtyřleté obory s maturitou. Ve školním roce 2012/2013 byly přijati žáci na 2 tříleté studijní obory s celkovým počtem 28 studentů (na konci školního roku 2012/2013 to bylo 23 studentů).

Mateřská škola Kraslice, ul. Barvířská (www.msbarvicka.cz)

Mateřská škola je příspěvková organizace zřizovaná městem Kraslice. V současné době navštěvuje mateřskou školu 56 dětí, které jsou umístěny ve dvou třídách. Děti mohou navštěvovat zájmový kroužek, jakým je např. keramický kroužek, předplavecký výcvik či výuka anglického jazyka.





Mateřská škola Kraslice, ul. Lipová cesta (www.mszamecek.estranky.cz)

Jedná se o příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Kraslice. Mateřská škola je rozdělena do dvou tříd a její celková kapacita činí 56 dětí. Ze zájmových kroužků je možno navštěvovat kroužek základů německého jazyka, předplavecký výcvik a ve spolupráci s DDM probíhá výuka v keramickém kroužku a osvojování základů plavání.

Mateřská škola Kraslice, ul. Boženy Němcové (www.msbnemcove.estranky.cz)

Mateřská škola je příspěvková organizace zřizovaná městem Kraslice. Celková kapacita mateřské školy je 36 dětí. V průměru navštěvuje mateřskou školu 25 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Ze zájmových kroužků lze využít výuku plavání s kvalifikovanou instruktorkou.

Mateřská škola Kraslice, ul. U Elektrárny (www.msuelektrarny.estranky.cz)

Jedná se o příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Kraslice. Mateřská škola je rozdělena do dvou tříd. Celková kapacita mateřské školy je 56 dětí. Od září roku 2013 funguje v mateřské škole pracovní pozice asistenta pedagoga. Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, jakými jsou např. plavání, keramika, němčina a tvořivá dílnička, logopedie hrou, MDS/ metoda dobrého startu/ pro předškoláky.

Základní škola Kraslice, ul. Dukelská (www.zs2kraslice.cz)

Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je město Kraslice. Škola se zaměřuje na základní vzdělávání. Na základní škole se nachází pracovní pozice asistent pedagoga 2x. Celková kapacita základní školy je 380 žáků. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje školu cca 350 žáků s celkovým počtem 17 otevřených tříd. Škola nepatří mezi spádové, ale i přesto ji navštěvuje okolo 60 žáků z okolních obcí. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a malá tělocvična.

Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace (www.zpskraslice.org)

Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je město Kraslice. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu celkem 48 žáků, z toho 12 dětí docházelo do přípravné třídy. Ve škole plní povinnou školní docházku žáci s mentálním postižením všech stupňů i žáci s více vadami – ale vždy v kombinaci s mentálním postižením (s diagnózou PAS - poruchy autistického spektra, s poruchami chování, poruchami dorozumívání, tělesným a smyslovým postižením). Cílem přípravné třídy je dorovnání možných i zjevných obtíží v psychomotorickém vývoji a školní připravenosti u dětí před nástupem do 1. třídy základní školy. Ve školním roce 2014/2015 pracovali na škole 3 asistenti pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením (školní rok 2015/2016 – 5 AP pro žáky se zdravotním postižením).





SWOT analýza VZDĚLÁVÁNÍ

Silné stránky	Slabé stránky
1. Předškolní příprava dětí (MŠ, přípravný ročník na ZŠ Opletalova) 2. Dětské centrum ŠNEK 3. Knihovna a její aktivity 4. Rozmanitost a druhy volnočasových kroužků 5. Dostatečná kapacita školních a předškolních zařízení 6. Podpora a zařazení dětí se spec. vzděl. potřebami včetně učebních plánů pro ně	1. Předprofesní příprava dětí 2. MŠ a nezaměstnanost - děti zůstávají doma s rodiči 3. Chybí komunitní centrum 4. Aktivní vedení volnočasových aktivit 5. Doučování dětí 6. Nezapojení dětí ze sociálně vyloučených rodin do MŠ
Příležitosti	Hrozby
1. Nové kroužky 2. Využití dotačních programů EU 3. Obory na SOU pro dívky 4. Podpora dětí ze ZŠ na SŠ 5. Volná hřiště (skatepark) 6. Zlepšení kvality vzdělávání - další vzdělávání pedagogických pracovníků a investice do zařízení, rekonstrukce, další vybavení 7. Zkvalitnění místní zprávy, resp. komunikace škol a zřizovatele, dále také rodičů 8. zapojení dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do MŠ	1. Žádná kontrola hřišť, plácků 2. Nedostatek financí 3. Legislativa 4. Pasivita nezáměrných rodičů

ANALÝZA KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ V RÁMCI INTERVENČNÍCH STRATEGIÍ A JEJICH DOPAD NA REALIZACI PLÁNU PRO KRASLICE

Mezi základní aktéry, klíčové subjekty působící v lokalitě, na nichž je závislé naplňování strategií, cílů a výstupů SPSZ města Kraslice 2016 - 2019, nebo-li tzv. „stakeholdery“ se řadí jednak instituce v rámci místní správy a samosprávy (město a jeho jednotlivé odbory), zřizované a příspěvkové organizace města, tj. veškeré subjekty v oblasti vzdělávání, subjekty státní správy (Úřad práce ČR, detašované pracoviště pro Kraslice), v regionu působící významní zaměstnavatelé (Amati – Denak s.r.o., Sametex s.r.o., Uniform Accessories Bohemia s.r.o. a rovněž Sokolovská uhelná, a. s.), z hlediska problematiky sociálního podnikání je aktivní v naplňování SPSZ Elektrocentrum Diviš, s.r.o. a jeho organizace založené k realizaci sociálních podniků (dosud se nepodařilo zrealizovat), dále neziskové organizace, občanská sdružení a další participující organizace.





Neziskové organizace a jejich dopad na naplňování SPSZ

Z hlediska neziskového sektoru mají největší význam pro naplňování SPSZ Kraslice lokální partneři, jimiž jsou zejména **Kotec, o. p. s. a Člověk v tísni o.p.s.**, tedy subjekty realizující projekty (Spolu a lépe – poradenství pro Kraslice) realizuje Člověk v tísni o.p.s. a projekt Terénní sociální práce v Kraslicích realizuje Kotec, o. p. s.) v rámci OPZ v souladu se SPSZ města Kraslice 2016 - 2019. Dále v lokalitě působí Mateřský a dětský klub Šnek, Farní charita Kraslice a Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické Sokolov, kteří se rovněž podílejí na zajištění sociálních služeb v regionu. Pro naplnění SPSZ je však v současnosti klíčová role prvně dvou jmenovaných aktérů, v případě nerealizace projektů těchto partnerů v lokalitě, by se nepodařilo cíle SPSZ naplnit.

Role města Kraslice na naplňování SPSZ

Klíčovým aktérem pro realizaci SPSZ je však město Kraslice samotné, přičemž rozhodujícím odborem pro naplňování SPSZ je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kraslice. Na něm působí i manažerka SPSZ, která představuje gestora na obci pro naplňování SPSZ a koordinuje činnost v rámci KPSVL s Agenturou pro sociální začleňování (dále rovněž ASZ). Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má v gesci především následující činnosti:

- péče o těžce zdravotně postižené a staré občany (mj. provoz Klubů důchodců I. a II. sloužící kulturnímu a společenskému vyžití seniorů)
- sociálně právní ochrana dětí
- péče o rodinu a děti
- péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc
- péče o občany společensky nepřizpůsobivé
- projednávání přestupků na úseku zdravotnictví a ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- garance zákonné povinnosti při zacházení s návykovými látkami
- zabezpečená dávky sociální péče
- projednávání přestupků odboru funkčně svěřených
- správa Sboru pro občanské záležitosti (zajišťování některých kulturních a společenských akcí města Kraslice)
- výkon OSPODu Orgán sociálně-právní ochrany dětí při Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
- a rovněž naplňování SPSZ (pozici **manažera SPSZ** zajišťuje Ing. Denisa Dubšová) a koordinace jeho cílů a činností ve vztahu k ASZ a partnerům v lokalitě

Školy a školská vzdělávací zařízení a jejich zapojení do naplňování SPSZ

Pro naplňování cílů SPSZ je z hlediska škol nejvýznamnějším partnerem „**SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova**“, která se podílí na realizaci cíle vzdělávání (Investiční projekt IROP – ve schvalovacím procesu a projekt na inkluzi z OP VVV – připravuje se) (pan ředitel Mgr. Zdeněk Pečenka). Dále jsou pro naplňování cíle vzdělávání důležité tyto subjekty Základní škola Kraslice, ul. Dukelská, Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace,, Mateřská škola Kraslice, ul. Barvířská,





Mateřská škola Kraslice, ul. Lipová cesta, Mateřská škola Kraslice, ul. Boženy Němcové, Mateřská škola Kraslice, ul. U elektrárny.

Zapojení škol a školských vzdělávacích zařízení je klíčové pro naplnění cílů SPSZ,

Zaměstnavatelé a další subjekty, Úřad práce Kraslice a jejich přínos pro SPSZ

Pro naplňování SPSZ a intervenčních strategií v rámci PVP má i vliv přístup místních podnikatelských subjektů, zejména významných zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní místa v regionu a jejich ekonomická stabilita/nestabilita, ochota zaměstnávat lidi ohrožené sociálním vyloučením, či motivace vytvářet pracovní místa významně ovlivňuje život obyvatel v regionu. Z hlediska naplňování SPSZ jsou významné nejen velcí zaměstnavatelé (Amati – Denak s.r.o., Sametex s.r.o., Uniform Accessories Bohemia s.r.o. a rovněž Sokolovská uhelná, a. s.), ale i menší subjekty, které participují na zaměstnanostním projektu města „Aktivizační, asistenční a motivační program pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce“ (MHZ Hachtel czech s.r.o., Amati – Denak s.r.o., Technické služby města Kraslice, Městské lesy Kraslice, KORNET s.r.o.). Důležitou roli hrají i subjekty, které se angažují v oblasti sociálního podnikání, zejména Elektrocentrum Diviš, s.r.o. a jeho spřízněné subjekty. Byť podpora sociálního podnikání nebyla v Kraslicích dosud úspěšná, je zde vůle ze strany participujících subjektů se pokusit opětovně připravit projektový záměr na rozvoj sociálního podnikání (projekty „Půjčovna náradí“ a „Stavební sociální podnik“). Situaci na trhu práce pozitivně ovlivňují i příspěvkové organizace města, které utvářejí možnosti zaměstnání, mimo jiné i společensky prospěšná pracovní místa, zde jsou významné především Technické služby města Kraslice a Městské lesy Kraslice, obě tyto organizace jsou zároveň zapojeny do projektu „Aktivizační, asistenční a motivační program pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce“ jako subjekty vytvářející tréninková pracovní místa v daném projektu, tedy jejich zapojení naplňování cíle SPSZ v oblasti trhu práce je významné.

Klíčovou roli v oblasti trhu práce pochopitelně sehrává i **Úřad práce**, který zprostředkovává zaměstnání, včetně SÚPM, ale i rekvalifikací a školení, sociálních služeb a dalších aktivit pro nezaměstnané a osoby ohrožené ztrátou zaměstnání, jeho činnost tak významně přispívá k situaci na trhu práce v lokalitě. Zásadní výhodou je skutečnost, že ÚP má své kontaktní pracoviště přímo v lokalitě Kraslic.

Z hlediska výše uvedených subjektů má přímý dopad na naplňování SPSZ hospodářská situace u klíčových zaměstnavatelů a rovněž subjektů/organizací města, kteří vytvářejí pracovní místa pro cílové skupiny. Z hlediska trhu práce jako celku by pak celkově negativně ovlivnilo situaci na trhu práce, omezení počtu pracovních míst, či zánik klíčových zaměstnavatelů v Kraslicích. Situaci samozřejmě i ovlivňuje vzájemná spolupráce subjektů/aktérů v této oblasti, tj. vztah mezi zaměstnavateli, úřadem práce, městem a jeho orgány.

Veškeré výše jmenované subjekty a organizace přispívají v naplňování strategických cílů a výstupů SPSZ města Kraslice 2016 – 2019.





Návrhová část SPSZ aktualizovaná v rámci plánu vzdálené podpory

Vazba oblasti na strategické dokumenty střešní, oborové, regionální:

Program Rozvoje města Kraslice na roky 2015 - 2020, Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko (rozvoj místního partnerství), Strategie území správního obvodu ORP Kraslice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zdravotnictví a zaměstnanosti 2015 - 2024, Strategie sociálního začleňování ČR 2014 - 2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017, Koncepce prevence kriminality města Kraslice na léta 2014 - 2016, Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Karlovarského kraje 2013 - 2016, Koncepce inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje. Dále došlo na pracovních skupinách k identifikaci nových potřeb a to na základě provedené analýzy metodou stromů příčin a dopadů, jejíž výstupy jsou popsány dále v návrhové části SPSZ aktualizované v rámci plánu vzdálené podpory.

Samotný plán vzdálené podpory (dále rovněž PVP) řeší přechod formy spolupráce z intenzivní komplexní podpory Agentury pro sociální začleňování, do tzv. vzdálené komplexní podpory. Cílem PVP je zajistit realizaci stanovených opatření SPSZ, ale rovněž i zachování kontaktu mezi ASZ a městem Kraslice, zejména pak zajištění podpory města v oblastech, které byly společně vydefinovány na pracovních skupinách a lokálním partnerství pro Kraslice (u tematických oblastí je spolupráce v rámci PVP popsána v návrhové části SPSZ).

Plán vzdálené podpory – obecná část

období poskytování vzdálené podpory		1. 10. 2017 – 30. 9. 2018	
zodpovědná osoba za město		Ing. Denisa Dubšová	
zodpovědná osoba za Agenturu		Mgr. Daniel Svoboda	
Cíle a kroky	Termín	zodpovědnost	
Cíl 1 Lokální partnerství Města Kraslice zůstává funkční platformou i po odchodu ASZ Komentář: v závěru předchozí spolupráce města Kraslice a ASZ byl na pracovních skupinách a lokálním partnerství pro Kraslice revidován SPSZ včetně projednání a schválení Plánu vzdálené podpory. V souvislosti s přechodem spolupráce do režimu vzdálené komplexní podpory, přechází příprava a konání pracovních skupin vč. agendy lokálního partnerství na zástupce města, přičemž lokální konzultant ASZ poskytuje určené osobě (pravděpodobně manažerce SPSZ) podporu při konání PS a LP a agendy s tím související, tak aby bylo možné naplnit cíle stanovené v platné verzi SPSZ.			
krok 1. Lokálním konzultantem ASZ je předána agenda LP do rukou zodpovědné osoby z Města Kraslice	říjen 2017	ASZ zajistí předání veškerých dokumentů, týkajících se činnosti LP, vč. popisu aktivit, které je potřeba v souvislosti s tím zajišťovat	





krok 2. ASZ poskytuje městu metodickou podporu při řízení LP a jeho pracovních skupin	Od října 2017	ASZ je k dispozici jako podpora na jednáních LP a průběžně zajišťuje doplňující informace a odborná doporučení k procesům LP
Krok 3. LP se schází alespoň jednou za ½ roku a město zajišťuje činnost LP a jeho PS organizačně	Od listopadu 2017	Město svolává jednání LP a pracovních skupin za účelem vyhodnocení plnění SPSZ, udržení nastavených procesů a navrhování nových opatření, ale také za účelem řešení aktuálních situací v oblasti sociálního vyloučení
krok 4. Orgány města rozhodnou o statutu Lokálního partnerství	Od června 2018	Město rozhodne o postavení, kompetencích a personálním obsazení Lokálního partnerství
Krok 5. Manažer SPSZ se účastní vzdělávání zajišťovaného ASZ	průběžně	ASZ zajišťuje pro manažery SPSZ vzdělávání

TRH PRÁCE

Z důvodu nedostatku pracovních příležitostí, nízké kvalifikace uchazečů o zaměstnání a problémů spojených s dlouhodobou nezaměstnaností některých obyvatel Kraslic je hlavní prioritou jejich uplatnění na trhu práce. Dále je nutné hledat další uplatnění pro absolventy veřejně prospěšných prací s nízkou kvalifikací, kteří mají velmi omezené možnosti dalšího pracovního uplatnění.

Dlouhodobé cíle směřují k tomu, aby se trvale zvýšila zaměstnanost, vedla k prostupnosti a tím se maximálně podpořila integrace obtížně zaměstnatelných obyvatel. Zaměstnanost v obci je klíčovým faktorem pro zlepšení situace mnoha sociálně znevýhodněných rodin.

Hlavním cílem SPSZ v oblasti zaměstnanosti bude prostřednictvím mixu aktivizační, motivační a asistenční podpory připravit klienta, který je konkurenceschopný na otevřeném trhu práce, tzv. Job ready klient. Při vstupu cílové skupiny na otevřený trh práce podpora klienta, aby se na pracovním místě udržel i během zkušební doby. Dalšími cíli bude:

- 1) Posílení pracovních kompetencí cílové skupiny. Vhodný výběr klientů bude zajištěn v úzké spolupráci s ÚP.
- 2) Komplexní podpora cílové skupiny směrem k motivaci vstoupit na legální trh práce. Sem patří osvojování pracovních návyků, hospodaření s financemi, sanace vzniklých dluhů, orientace v dlouhodobých výhodách legálních příjmů oproti např. práci na černo, postupné získávání sebedůvěry, sladění pracovních a rodičovských povinností atd.
- 3) Získání základních pracovních návyků během tříměsíční praxe, během které bude dostávat motivační odměnu ve výši maximálně 1/2 minimální mzdy po dobu 3 měsíců. Během praxe bude klientovi k dispozici mentor (vybraný zkušenější pracovník zaměstnavatele). Poskytovateli praxe budou uhrazeny náklady spojené s vyčleněním mentora, který bude pracovníkovi k dispozici v





případě potřeby. Během praxe bude provázet klienta klíčový pracovník (pracovník NNO), který bude v pravidelném kontaktu s vybraným mentorem u zaměstnavatele.

- 4) Asistence klientovi při vstupu na trh práce – orientace v pracovních zvyklostech a návycích, řešení potíží v práci, komunikace se zaměstnavatelem a kolegy. Cílem je zvýšení šance klienta udržet si pracovní místo ve zkušební době.

Oblast:	TRH PRÁCE	
Priorita:	<i>P1. Provázet oblast zaměstnanosti se sociálními službami, zvýšit kvalifikaci a pracovní uplatnění pro osoby ohrožené na trhu práce přímo v regionu, zavést sociální podnikání v Kraslicích.</i>	
1. Obecný cíl:	Do roku 2019 se podaří cca 60 uchazečům z Kraslic v evidenci úřadu práce a dalším osobám ohroženým na trhu práce zlepšit uplatnění na trhu práce a získat základní profesní dovednosti (zvýšit pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušet si tréninkové pracovní místo, získat zaměstnání na trhu práce vč. soc. podniků apod.).	
1.1. Specifický cíl:	Do roku 2019 bude v Kraslicích realizován komplexní aktivizační, asistenční a motivační program s kapacitou pro 60 osob na 3 roky z řad nezaměstnaných a dalších skupin ohrožených na trhu práce z Kraslic: a) osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané b) osoby se zdravotním postižením c) osoby v nebo po výkonu trestu d) osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy	
	Garant:	Výsledky a dopady:
	Město Kraslice (manažer SPSZ)	cca 60 osob za 3 roky (20 klientů ročně, z toho 5 nad 40h. a 15 pod 40h.), které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně 1 program zaměstnanosti dostupný pro obyvatele SVL Kraslice 5 nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ u místních zaměstnavatelů formou tréninkového pracovního místa
Opatření	Popis:	Výstupy:





1.1.1. Výběr cílové skupiny (CS)	v součinnosti s kontaktním pracovištěm ÚP ČR i z řad klientů poskytovatelů sociálních služeb	<i>Cca 20 klientů ročně (60 z 3 roky)</i>
1.1.2. Aktivizace CS směrem k trhu práce	motivace ochutnávkami možných činností, prohlídka různých pracovišť	<i>Cca 20 klientů ročně (60 z 3 roky)</i>
1.1.3. Výběr činnosti	posilování participace účastníků na tom, co budou dělat	<i>Cca 5 klientů ročně (15 za 3 roky)</i>
1.1.4. Tréninkové pracovní místo	formou nově vytvořeného či vyhrazeného pracovního místa na DPČ po dobu 3 měsíců (s příjmem do poloviny minimální mzdy – podpora formou mzdového příspěvku)	<i>Cca 5 klientů ročně (15 za 3 roky)</i>
1.1.5. Krátkodobá zaškolení	v návaznosti na tréninkové pracovní místo	<i>Cca 5 klientů ročně (15 za 3 roky)</i>
1.1.6. Průběžná komunikace s místními zaměstnavateli a ÚP ohledně zprostředkování práce a možností využití nástrojů APZ	matching: seznamování zaměstnavatelů s účastníky a jejich přednostmi, ÚP zajišťuje nabídku nástrojů APZ (VPP, SÚPM)	<i>Cca 5 klientů ročně (15 za 3 roky)</i>
1.1.7. Návazné poradenství pro klienty ve zkušební pracovní době (max. 3 měsíce)	podpora pracovního místa formou pracovního poradenství pro udržení si zaměstnání	<i>Cca 5 klientů ročně (15 za 3 roky)</i>
Náklady na opatření 1.1.1.-1.1.7.	3 334 298,- Kč (např. koordinátor zaměstnanosti, metodik spolupráce se zaměstnavateli, účetní, metodická supervize zaměstnavatelů, DPP mistři - školitelé v jednotlivých firmách, kancelářské vybavení, provozní náklady, nákup služby „ochutnávky práce“ u zaměstnavatelů, příspěvek na dopravu, mzdové příspěvky na tréninkové prac. místo max. 80h./měs. x 3 měsíce formou DPČ, stravné pro klienty)	Zdroj: OPZ výzva 42 (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - 2. výzva) - projekt „Aktivizační, asistenční a motivační program pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce“ byl schválen a bude realizován
1.2. Specifický cíl:	Do roku 2019 budou založeny a v provozu 2 tranzitní integrační sociální podniky v Kraslicích, prostřednictvím kterých se vytvoří kapacita celkem 5 pracovních míst pro zaměstnání cca 30 osob za 3 roky (cca 1 osoba na 6 měsíců na jednom prac. místě) pro osoby ohrožené na trhu práce (dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, se zdravotním postižením, po výkonu trestu nebo opouštějících institucionální zařízení).	





		Garant: Soukromý subjekt	Výsledky a dopady: <i>Celkem 30 osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně (5 klientů tranzitních programů ročně)</i> 2 tranzitní programy dostupné pro obyvatele SVL 5 nových podporovaných pracovních míst v sociálních podnicích
Opatření	Popis:	Výstupy:	
1.2.1. Pracovní uplatnění s podporou odstraňování bariér vstupu na volný trh práce	Aktivní začlenění sociálně vyloučených osob do pracovního procesu firmy a pravidelné školení dle individuálních potřeb zaměstnanců z cílových skupin, které bude zahrnovat sociálně, ekonomické a právní poradenství tak, aby osoba se lépe začlenila do společnosti. Typy zaměstnání pro osoby cílové skupiny: Zedník Pomocný dělník Řidič Administrativní pracovník	3 zaměstnané osoby 1 program zaměstnávání pro osoby znevýhodněné na trhu práce 3 nově podporovaná pracovní místa	
Náklady na opatření 1.2.1.	4 196 700,-Kč (např. vybavení zaměstnanců, kancelářské vybavení a nákup zařízení, provozní náklady, marketing a právní služby, podpora cílové skupiny – pracovní poměr HPP, popř. dle individuálních potřeb zaměstnanců z cílových skupin bude možný flexibilní pracovní úvazek – např. DPČ na 80h./měs.	Zdroj: OPZ výzva č. 129	
1.2.2. Nákup nákladního vozidla pro SP se stavebně montážní činností	Nákup nákladního vozidla s kontejnerem		
Náklady na opatření 1.2.2.	1 700 000,- Kč bez DPH	Zdroj: IROP výzva na sociální podnikání pro SVL (alokace pro KPSVL)	





1.2.3. Pracovní uplatnění s podporou odstraňování bariér vstupu na volný trh práce	Aktivní začlenění sociálně vyloučených osob do pracovního procesu a pravidelné školení dle individuálních potřeb zaměstnanců z cílových skupin, které bude zahrnovat sociálně, ekonomické a právní poradenství tak, aby osoba se lépe začlenila do společnosti. Typy zaměstnání pro osoby cílové skupiny: Skladník Prodávač Administrativní pracovník v provozu	2 zaměstnané osoby 1 program zaměstnávání pro osoby znevýhodněné na trhu práce 2 nově podporovaná pracovní místa
Náklady na opatření 1.2.3.	3 901 925,- Kč (např. vybavení zaměstnanců, kancelářské vybavení a nákup zařízení, provozní náklady, marketing a právní služby, podpora cílové skupiny – pracovní poměr HPP, popř. dle individuálních potřeb zaměstnanců z cílových skupin bude možný flexibilní pracovní úvazek – např. DPČ na 80h./měs.	Zdroj: OPZ výzva č. 129
1.2.4. Nákup nemovitosti pro sociální podnik	areál k uskladnění zařízení a provozování podniku	1 nový nebo zrekonstruovaný objekt
Náklady na opatření 1.2.4.	1 800 000,-Kč bez DPH	Zdroj: IROP výzva na sociální podnikání pro SVL (alokace pro KPSVL)

Plán vzdálené podpory v oblasti trhu práce

V rámci realizace režimu vzdálené podpory bude především kladen důraz na podporu při realizaci již schváleného zaměstnanostního projektu města „Aktivizační, asistenční a motivační program pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce“ za strany ASZ. V rámci naplňování specifického cíle SPSZ 1.2. „Do roku 2019 budou založeny a v provozu 2 tranzitní integrační sociální podniky v Kraslicích, prostřednictvím kterých se vytvoří kapacita celkem 5 pracovních míst pro zaměstnání cca 30 osob za 3 roky (cca 1 osoba na 6 měsíců na jednom prac. místě) pro osoby ohrožené na trhu práce (dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, se zdravotním postižením, po výkonu trestu nebo opouštějících institucionální zařízení)“. Specifický cíl 1. 2. nebyl dosud naplněn, proto bude ze strany ASZ nabídnuta potenciálnímu žadateli opětovná konzultace projektových záměrů vč. příloh, spoluúčast na konzultaci na MPSV, další projektové poradenství a možnosti vedoucí k dosažení tohoto cíle. Naplnění cíle 1. 2. je však podmíněno zájmem žadatele projekt realizovat s ohledem na riziko, že není jisté zda bude možné investiční část zajistit dotačního titulu IROP.





Plán vzdálené podpory v rámci strategie intervence v oblasti 1. Trh práce		
období poskytování vzdálené podpory		1. 10. 2017 – 30. 9. 2018
zodpovědná osoba za město		Ing. Denisa Dubšová
zodpovědná osoba za Agenturu		Mgr. Daniel Svoboda
Cíle a kroky	Termín	zodpovědnost
Cíl 1.1 - Úspěšná realizace projektu „Aktivizační, asistenční a motivační program pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce“ za dodržení podmínek OP Zaměstnanost v souladu se specifickým cílem 1.1 SPSZ Komentář: V rámci oblasti intervence trhu práce je realizován projekt „Aktivizační, asistenční a motivační program pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce“. Zahájení realizace projektu je plánováno od září 2017. Cílem podpory je, aby se projekt podařilo zdárně realizovat, Agentura bude v rámci vzdálené podpory poskytovat realizátorovi projektu poradenství v oblasti řízení a monitoringu projektu s ohledem na naplnění klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů projektu, tak aby byl projekt realizován dle stanovených cílů a výstupů při dodržení pravidel OPZ.		
krok 1. ASZ poskytuje městu metodickou podporu při řízení projektu	Od října 2017	ASZ poskytuje veškeré dostupné informace v oblasti řízení projektu v rámci OPZ vč. legislativní úpravy/pravidel OPZ, zprostředkování dobrých praxí, apod.
krok 2. Je zpracována první monitorovací zpráva projektu	Od listopadu 2017	Město zpracovává monitorovací zprávu projektu. ASZ poskytuje odborné konzultace při přípravě monitorovací zprávy o realizaci projektu prostřednictvím lokálního konzultanta a experta na OPZ
krok 3. Město úspěšně realizuje projekt, vč. jeho administrativních náležitostí	Po celou dobu realizace (od září 2017)	Město realizuje projekt. ASZ k tomuto poskytuje odborné poradenství prostřednictvím lokálního konzultanta a experta na OPZ a na zaměstnanost.
Cíl 1.2 Do roku 2019 budou založeny a v provozu sociální podniky v Kraslicích, prostřednictvím kterých se vytvoří kapacita celkem 5 pracovních míst v souladu s cílem 1.2 SPSZ komentář: Budou předloženy projektové záměry v souladu se SPSZ Kraslice v oblasti sociálního podnikání do výzvy OPZ 129 „Podpora sociálního podnikání určené na sociální podnikání“. Jedná se zejména o projekty typu „Stavební sociální podnik“ a „Půjčovna stavebního nářadí a vybavení“ Současně bude probíhat příprava na navazující investiční projekty IROP (výzva IROP na sociální podnikání se předpokládá až v r. 2019)		
krok 1. Příprava projektu žadatelem a projektové poradenství ze strany ASZ	Listopad 2017 až leden 2018	Příprava projektu žadatelem a projektové poradenství ze strany ASZ prostřednictvím lokálního konzultanta, experta na OPZ a na zaměstnanost





krok 2. Projektové záměry včetně příloh jsou připraveny k podání do výzvy č. 129 OPZ	Od ledna 2018	ASZ poskytuje prostřednictvím projektových poradců (na OPZ, zaměstnanost, sociální podnikání, případně dalších) projektové poradenství, vč. poradenství z hlediska hodnocení projektové žádosti a výběrových kritérií věcného hodnocení
krok 3. Jsou zpracovány a podány projektové žádosti na sociální podnikání v Kraslicích do výzvy č. 129 OPZ " Podpora sociálního podnikání"	Od ledna 2018	Žadatelé zpracují projektové žádosti za podpory ASZ. Žádosti jsou podány do výzvy č. 129 OPZ " Podpora sociálního podnikání"
krok 4. Zahájení fungování sociálních podniků a metodická podpora ze strany ASZ	Od září 2018	Žadatel zahájí fungování sociálního podnikání, přičemž ASZ poskytuje veškeré dostupné informace v oblasti řízení projektu, projektové poradenství, zprostředkování dobrých praxí, apod.

Analýza rizik v rámci naplňování strategie intervence v oblasti Trhu práce/zaměstnanosti

Dle průběžného vyhodnocení naplňování SPSZ k 21. 6. 2017 v oblasti zaměstnanosti byla provedena analýza rizik, jež ovlivňuje strategie intervencí v rámci naplňování plánu vzdálené podpory.

K analýze rizik byla sestavena matice rizik pro strategii intervencí v oblasti trhu práce/zaměstnanosti, jež vychází z analýzy rizik v dané oblasti a ze současného stavu realizace, respektive naplňování SPSZ a připravovaného plánu vzdálené podpory. Rovněž bylo použito vyhodnocení v této oblasti metodou stromů příčin, a jejich řešení (výstup v plánu vzdálené podpory).

Dle vyhodnocení rizik, jež mají dopad na realizaci strategie intervencí v oblasti trhu práce/zaměstnanosti, se jeví jako nejvíce riziková situace u cílové skupiny (vysoká míra zadlužení, nezáměrně legálně pracovat a dále se rozvíjet a nízká míra vzdělání). Významné riziko představuje i nedostatek pracovních příležitostí pro osoby s nízkou kvalifikací a již zmiňovaná nízká míra motivace cílové skupiny v lokalitě. Tato rizika a hrozby se SPSZ pokouší eliminovat zejména realizací zaměstnanostního projektu z OP Zaměstnanost „Aktivizační, asistenční a motivační program pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce“ a rovněž spoluprací s klíčovými aktéry v lokalitě podílejících se na naplňování SPSZ v této oblasti. Důležitá je spolupráce nejen se zaměstnavateli v regionu, ale i Úřadem práce ČR, jenž má v Kraslicích své územní pracoviště, což pozitivně ovlivňuje situaci na trhu práce, když je možné snáze pracovat s cílovou skupinou. Výstupem SPSZ by měla být i podpora sociálního podnikání. Projekty na sociální podnikání, jež by vyřešily motivaci a zaměstnanost cílové skupiny, se ale nepodařilo zrealizovat, což ohrožuje naplnění jednoho z cílů SPSZ v této oblasti. Proto bude město, ASZ a další partneři podporovat snahu o rozvoj sociálního podnikání v Kraslicích. Výstupy ze stromů příčin a jejich řešení pak byly zohledněny při sestavování strategie intervencí





v rámci plánu vzdálené podpory.

Matice rizik pro intervenční strategii v oblasti Trhu práce/Zaměstnanosti

Druh rizika	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)	Předcházení/eliminace rizika
Nezájem CS legálně pracovat a dále se rozvíjet	5	3	Práce s CS, její vzdělávání a motivace, spolupráce se zaměstnavateli/zapojení do zaměstnanostního projektu, včetně podpory vzniku sociálního podnikání v Kraslicích
Vysoká míra zadlužení CS	5	3	Oddlužení CS, vzdělávání v oblasti dluhového poradenství; aktivní řešení dluhů
Nedostatečná nabídka zaměstnání pro nízkokvalifikované CS	4	3	Spolupráce s úřadem práce a zaměstnavateli v regionu, zapojení do pilotního zaměstnanostního projektu města
Nízká vzdělanost v rámci regionu	4	3	další vzdělávání vč. rekvalifikací a kurzů na zvýšení kvalifikace CS
Sociální systém dávek nemotivuje k práci	4	3	Motivace k zaměstnání CS, podpora finanční gramotnosti a motivace CS





BYDLENÍ

V Kraslicích se promítají trendy v současné sociální politice na celostátní úrovni. Město prostřednictvím terénní práce na obci a ve spolupráci s neziskovými organizacemi se bude snažit minimalizovat a řešit problémy spojené s bydlením, např. aktivní přístup k řešení finančních problémů, užití podpůrných opatření, které stabilizují sociální situaci, či vede k jejímu zlepšení. Včasný monitoring a splácení dluhů, zlepšení sousedských vztahů a okolního prostředí v SVL. Prostřednictvím investičního projektu IROP bude vybudována kapacita sociálního bydlení na obci pro osoby ohrožené ztrátou bydlení. Navazující projekt z OPZ zajistí:

- a) Prevence ztráty bydlení
- b) Sociální práce za účelem řešení bytové situace
- c) Podporu samostatného bydlení a podpora prostupného bydlení
- d) Koncepce sociálního bydlení vč. Pravidel pro přidělování bytů a prevence vystěhování

Realizovat v Kraslicích komplexní systém podpory sociálního bydlení, sociální práce a participativní metody práce s cílovou skupinou se zaměřením na vznik a rozvoj nástrojů na podporu sociálního začleňování. Je vhodné zpracovat ze strany vedení města systém pravidel pro včasné podchycení vzniku dluhu a jeho sanaci a úpravu pravidel pro přidělování bydlení v Kraslicích. Poslední priorita by měla předcházet ztrátě bydlení u zadlužených obyvatel s důrazem na zvyšování finanční a sociální gramotnosti a tím přispět ke stabilizaci lidí ohrožených ztrátou bydlení.

Oblast:	BYDLENÍ
Priorita:	<i>P2. Navýšit kapacitu a dostupnost sociálního bydlení vč. terénní práce a participativních metod, stabilizovat migraci obyvatel SVL</i>
2. Obecný cíl:	Do roku 2019 se cca 60 osob soc. vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených z Kraslic aktivně zapojí do řešení svých problémů, zejm. spojených s bydlením , využije podpůrné sociální nástroje ke změně nebo se jejich situace s bydlením stabilizuje nebo zlepší tak, že získají větší míru kontroly nad okolnostmi, kterým jsou společně vystaveni.





2.1. Specifický cíl:

Do roku 2019 bude v Kraslicích realizován **komplexní systém podpory sociálního bydlení, sociální práce vč. participativních metod** s cílovou skupinou, se zaměřením na vznik a rozvoj nástrojů na podporu sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví, s **kapacitou pro 60 osob za 3 roky**, z toho:

- a) cca 20 osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům souvisejících s bydlením a hospodařením domácnosti prostřednictvím terénního pracovníka
- b) cca 20 obyvatel SVL Kraslice, kteří aktivně přistupují ke kvalitativnímu zlepšení svého života a společných problémů, zejm. spojených s bydlením
- c) aktivní zapojení cca 20 osob ohrožených ztrátou bydlení, které povede ke zlepšení jejich situace

Garant:

Město Kraslice
(manažer SPSZ)

Výsledky a dopady:

Cca 60 osob, které aktivně využívají podpůrné programy ke stabilizaci nebo zlepšení své situace s bydlením

1 program

(soc.bydlení, terénní sociální práce na obci vč. participativních metod)

1 koncepce sociálního

bydlení vč. pravidel pro přidělování bytů a prevence vystěhování

Opatření

Popis:

Výstupy:





2.1.1. Participativní metody sociální práce s cílovou skupinou SVL v Kraslicích	a) zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do rozhodovacích procesů na místní úrovni b) zlepšení vztahů v rámci sousedského soužití c) Participace a zpětné vazby k problematice bydlení od obyvatel SVL a nájemníků sociálního bydlení	30 obyvatel SVL Kraslice, kteří aktivně přistupují ke kvalitativnímu zlepšení svého života a společných problémů
2.1.2. Prevence ztráty bydlení	a) Identifikace a popis základních nepříznivých situací, které mohou vést ke ztrátě bydlení v Kraslicích b) identifikace cílových skupin a spouštěčů (signálů) c) Depistáž d) Mobilizace aktérů, síťování a následná spolupráce e) Vyhodnocení situace, která by mohla vést ke ztrátě bydlení f) Řešení jednotlivých nepříznivých sociálních situací spojených s rizikem ztráty bydlení	30 osob ohrožených ztrátou bydlení, které se aktivně zapojí do zlepšení své situace
2.1.3. Zpracování systémových pravidel	včasná detekce vzniku dluhu a jeho sanace a úprava pravidel pro přidělování sociálního bydlení, včetně pilotního ověření na CS	1 koncepce sociálního bydlení vč. pravidel pro přidělování bytů a prevence vystěhování
2.1.4. Koordinace a zavádění Case managementu	síťování a multidisciplinární spolupráce zaměřené přímo na podporu cílové skupiny osob (klientů)	1 metodika sociální komise Kraslice





Náklady na opatření 2.1.1.-2.1.4.	3 449 001,- Kč (např. terénní sociální pracovník, koordinátor bydlení a sociální práce, hlavní účetní, projektový a finanční manažer; kancelářské vybavení, případová supervize, podpora CS: občerstvení, cestovné, spotřební materiál)	Zdroj: OPZ výzva 42 (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - 2. výzva) Projekt „Prevence ztráty bydlení, zplnomocňování obyvatel SVL prostřednictvím sociální práce a participace cílové skupiny na rozhodování v oblasti bydlení“ byl schválen v rámci výzvy č. 64 OPZ a bude realizováno
2.2. Specifický cíl:	2.2. Do roku 2019 bude v Kraslicích vybudována kapacita 6 sociálních bytů (nákup/výstavba/rekonstrukce + vybavení).	
	Garant: Město Kraslice (manažer SPSZ)	Výsledky a dopady: 6 bytů určených pro sociální bydlení v Kraslicích
Opatření	Popis:	Výstupy:
2.2.1. Nákup/rekonstrukce/výstavba 6 bytů pro účel sociálního bydlení v Kraslicích	Podlahová plocha jedné bytové jednotky cca 50 až 60 m ² . Kompletní vestavba jednotlivých podlaží a příček, oken a dveří, instalace topení, radiátorů, kotle, vody a odpadů, vybudování WC a koupelen, zateplení podkroví, podlahy, obklady v kuchyních, opravy elektro - rozvody + osvětlení, přípojky datové a telefonní sítě, rekonstrukce střechy, opravy omítek, společná anténa + rozvody, malování atd.	<i>Nákup/rekonstrukce/výstavba 6 bytů určených pro sociální bydlení v Kraslicích</i>
2.2.2. Vybavení 6 bytů pro účel sociálního bydlení v Kraslicích	Nákup vybavení: kuchyňské linky, sporák (varná deska + trouba), digestoř, podlahová krytina atd.	<i>Vybavení 6 bytů určených pro sociální bydlení v Kraslicích</i>





Náklady na opatření 2.2.1.-2.2.2.	6 000 000,- Kč (např. projektová dokumentace, kompletní přestavba, úprava venkovního pozemku, nákup domu pro výstavbu/rekonstrukci sociálních bytů vč. nezbytného vybavení bytů, technický/stavební dozor investora, apod.)	Zdroj: IROP výzva na sociální bydlení pro SVL (alokace pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám)
--	---	---

Plán vzdálené podpory v oblasti bydlení

V rámci realizace režimu vzdálené podpory bude především kladen důraz na podporu při realizaci již schváleného projektu města „Prevence ztráty bydlení, zplnomocňování obyvatel SVL prostřednictvím sociální práce a participace cílové skupiny na rozhodování v oblasti bydlení“, který byl podpořen v rámci otevřené výzvy OPZ č. 064. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud naplnění specifický cíl SPSZ 2.2. „Do roku 2019 bude v Kraslicích vybudována kapacita 6 sociálních bytů (nákup/výstavba/rekonstrukce + vybavení)“, byl specifický cíl 2.2, respektive jeho výstupy, revidován dle potřeb města, přičemž tyto změny byly projednány na pracovních skupinách a rovněž lokálním partnerství pro Kraslice, takže je plně v souladu s aktuálními potřebami pro naplnění SPSZ. V rámci PVP se zaměří činnost v rámci strategie intervence na realizaci tohoto cíle v platném rozsahu, bude brán důraz na kvalitní přípravu žádosti do IROP v rámci výzvy Infrastruktury sociálního bydlení II. (v SVL), tak aby byl projekt podpořen, zároveň bude poskytována podpora i v dalším stádiu, tj. samotné realizace a naplňování cílů projektu.

Plán vzdálené podpory v rámci strategie intervence v oblasti 2. Bydlení		
období poskytování vzdálené podpory		1. 10. 2017 – 30. 9. 2018
zodpovědná osoba za město		Ing. Denisa Dubšová
zodpovědná osoba za Agenturu		Mgr. Daniel Svoboda
Cíle a kroky	Termín	zodpovědnost





Cíl II. 1 Příprava a předložení projektu na Rekonstrukci a výstavbu 6 bytů pro účel sociálního bydlení v Kraslicích do připravované výzvy IROP na Sociální bydlení IROP v SVL (II) ve vazbě na specifický cíl 2. 2. SPSZ

komentář: V rámci oblasti intervence bydlení je klíčová příprava a úspěšné předložení projektového záměru „Rekonstrukce a výstavba 6 bytů pro účel sociálního bydlení v Kraslicích“ a to včetně nezbytného vybavení bytů. Tento projekt bude předkládán do připravované výzvy IROP na Sociální bydlení IROP v SVL (II), jež má být vyhlášena na přelomu letošního roku. Cílem podpory ze strany Agentury pro sociální začleňování je, aby se projekt podařilo zdárně realizovat, Agentura bude v rámci vzdálené podpory poskytovat městu odborné poradenství zejména v oblasti sociálního bydlení, souvisejících sociálních služeb, ale i poradenství v oblasti pravidel IROP. Projekt by měl být nastaven tak, aby byl v souladu s pravidly IROP a bylo možné jej v budoucnu zdárně realizovat.

krok 1. Město připravuje projekt za podpory ASZ	Od října 2017	Město připravuje projekt. ASZ poskytuje prostřednictvím projektových poradců (na IROP, bydlení, příp. soc. služby) projektové poradenství, vč. poradenství z hlediska hodnocení projektové žádosti a výběrových kritérií věcného hodnocení
krok 2. Předložení projektu do výzvy IROP Sociální bydlení v SVL II.	Od prosince 2018 (dle předpokládaného termínu vyhlášení výzvy)	Město podá projekt na sociální bydlení v IROP, který bude zpracován externím zpracovatelem

Analýza rizik v rámci naplňování strategie intervence v oblasti Bydlení

Dle průběžného vyhodnocení naplňování SPSZ k 21. 6. 2017 v oblasti bydlení byla provedena analýza rizik, jež ovlivňuje strategie intervencí v rámci naplňování plánu vzdálené podpory.

K analýze rizik byla sestavena matice rizik pro strategii intervencí v oblasti bydlení, jež vychází z analýzy rizik v dané oblasti a ze současného stavu realizace, respektive naplňování SPSZ a připravovaného plánu vzdálené podpory. Rovněž bylo použito vyhodnocení v této oblasti metodou stromů příčin, a jejich řešení (výstup v plánu vzdálené podpory).

Dle vyhodnocení rizik, jež mají dopad na realizaci strategie intervencí v oblasti bydlení, se jeví jako největší riziko nedostatečná motivace ke změně životní situace, nízká míra kompetence cílové skupiny a finanční závislost, či vysoká míra zadlužení cílové skupiny, významným rizikem představuje i nedostatek kvalitního sociálního bydlení v lokalitě, respektive nižší kapacita bytového fondu v tomto sektoru. Tato rizika a hrozby se SPSZ pokouší eliminovat zejména realizací projektu OP Zaměstnanost na participativní formy bydlení s názvem „Prevence ztráty bydlení, zplnomocňování obyvatel SVL prostřednictvím sociální práce a participace cílové skupiny na rozhodování v oblasti bydlení“. Tento projekt přispěje významně k eliminaci identifikovaných rizik. V rámci PVP pak hodlá město Kraslice investovat do sociálního bydlení a realizovat výstavbu 6 sociálních bytů, což vyřeší nižší míru nabídky





bytového fondu v oblasti sociálního bydlení. K analýze rizik byla sestavena matice rizik pro strategii intervence v oblasti bydlení. Ta vychází ze současného stavu realizace a naplňování SPSZ, a rovněž zohledňuje plán vzdálené podpory v oblasti bydlení. Při vyhodnocení rizik byla použita i v této oblasti metoda stromů příčin, a jejich řešení (výstupy ze stromů příčin a jejich řešení byly zohledněny v rámci plánu vzdálené podpory). K řešení či eliminaci rizik přispívají i nástroje z intervence či oblasti sociálního vyloučení, resp. sociální integrace, které se s oblastí bydlení vzájemně prolínají (řešeno v relevantních kapitolách).

Matice rizik pro oblast strategii intervence bydlení

Druh rizika	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)	Předcházení/eliminace rizika
Nedostatečná motivace CS ke změně životní situace v oblasti bydlení	5	3	Motivace CS a její aktivní podílení se na řešení své ekonomické a životní situace
Nedostatečné kompetence CS spojené s bydlením	4	3	Získání adekvátního právního povědomí ve vztahu k bydlení
Nedostatečná finanční kapacita/nezávislost CS	5	4	Zvýšení finanční gramotnosti a vzdělanosti/informovanosti CS
Nižší kapacita obecního fondu	3	3	Rekonstrukce/výstavba sociálních bytů
Nevhodné nastavení systému dávek na bydlení	3	3	Revize systému sociálních dávek (celostátní problém), motivace a vzdělávání CS aktivně řešit svou situaci bez závislosti na systému dávek





SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Ve městě Kraslice prostřednictvím terénní práce na obci, sociálních služeb (NZDM, SASRD, odborné sociální poradenství), spolupráce se sociálním odborem ORP Kraslice (OSPOD, komunitní plánování) a dalšími zainteresovanými subjekty bude komplexně a dlouhodobě řešena problematika sociálního vyloučení ve městě. Prostřednictvím investičních projektů z IROP se uskuteční nákup a rekonstrukce vhodných prostor pro poskytování sociálních služeb v Kraslicích.

Oblast: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ		
Priorita:	<i>P3. Zmírnit míru zadlužení, zastavit a zmírnit dopad probíhajících exekucí, zlepšit nepříznivou rodinnou situaci obyvatel SVL</i>	
3. Obecný cíl:	Do roku 2019 se v Kraslicích prostřednictvím sociálních služeb aktivně zapojí 90 osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených do zlepšení jejich krizové situace.	
3.1. Specifický cíl:	Do roku 2019 budou v Kraslicích realizovány sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, dluhové poradenství či terénní program s kapacitou celkem 90 osob , z toho: a) cca 10 rodin, které přistupují aktivně k péči o děti prostřednictvím spolupráce se SASRD b) cca 40 osob, které přistupují aktivně ke svým problémům prostřednictvím spolupráce s dluhovým poradcem c) cca 20 osob, které přistupují aktivně ke svým problémům prostřednictvím spolupráce s pracovním poradcem	
	Garant: Člověk v tísni, o.p.s. (koordinátorka služeb: Sokolov, Kraslicko)	Výsledky a dopady:
Opatření	Popis:	Výstupy:
3.1.1. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	Získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny.	10 rodin , které přistupují aktivně k péči o děti prostřednictvím spolupráce se SASRD
3.1.2. Dluhové poradenství	Jedná se zejména pomoc osobám v náročných životních situacích, které se týkají oblasti dluhů, exekucí, jednání s věřiteli, oddlužení, uplatňování zájmů, právní problematiky, orientace v sociálním systému.	40 osob , které přistupují aktivně ke svým problémům prostřednictvím spolupráce s dluhovým poradcem





3.1.3. Pracovní poradenství	Klientovi je ze strany poradce poskytována podpora při zprostředkovávání vzdělávání, asistence v rámci probíhajícího vzdělávání a další služby. Poradenství je zaměřené na problematiku vzdělávání, uplatnění na trhu práce, prevenci předlužení, popřípadě na posilování tolerantního soužití ve společnosti.	20 osob, které přistupují aktivně ke svým problémům prostřednictvím spolupráce s pracovním poradcem
Náklady na opatření 3.1.1.-3.1.3.	8 392 670,- Kč (např. koordinátor a metodik terénních pracovníků, sociální pracovník, projektový a PR manažer/ekonom projektu, ředitel pobočky, metodik operačních programů; kancelářské vybavení, provozní náklady, právní a ekonomické služby, supervize, vzdělávání, propagace)	Zdroj: OPZ výzva 42 (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - 2. výzva) Projekt „Spolu a lépe pro Kraslice“ byl schválen a je v současnosti v realizaci
3.2. Specifický cíl:	Do roku 2019 bude v Kraslicích realizován terénní program pro uživatele drog a jejich blízké s kapacitou 70 osob.	
	Garant: Kotec, o.p.s. (vedoucí pobočky Sokolov)	Výsledky a dopady: 70 osobám z Kraslic se díky spolupráci s TP podaří zlepšit jejich krizovou situaci spojenou s užíváním drog
Opatření	Popis:	Výstupy:
3.2.1. vybudování materiálně technického zázemí pro realizaci služby		
3.2.2. nábor a zaškolení zaměstnanců		
3.2.3. zahájení a realizace sociální služby dle §69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění	Služba se zaměřuje na aktivní vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.	70 osob z Kraslic (uživatelé drog a jejich blízcí), jimž se díky spolupráci s TP podaří zlepšit krizovou situaci spojenou s užíváním drog
3.2.4. fakultativní činnost služby	motivační program / sociálně adiktologické poradenství uživatelům a osobám jim blízkým	
3.2.5. evaluace projektu		





Náklady na opatření 3.2.1.-3.2.5.:	2 280 029,- Kč (např. projektový a finanční manažer, vedoucí služby / koordinátor, terénní pracovník/poradce; kancelářské vybavení, provozní náklady, supervize, právní a ekonomické poradenství, vzdělávání pracovníka)	Zdroj: OPZ výzva 42 (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - 2. výzva) Projekt „Terénní sociální práce v Kraslicích“ byl schválen a je v současnosti v realizaci
3.3. Specifický cíl:	Do roku 2019 bude v Kraslicích v návaznosti na zaměstnanost realizován terénní program pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit s kapacitou 75 osob.	
	Garant: Kotec, o.p.s. (vedoucí pobočky Sokolov)	Výsledky a dopady: 75 osobám z Kraslic se díky spolupráci s TP podaří zlepšit jejich krizovou situaci spojenou s nezaměstnaností
Opatření	Popis:	Výstupy:
3.3.1. vybudování materiálně technického zázemí pro realizaci služby		
3.3.2. nábor a zaškolení zaměstnanců		
3.3.3. zahájení a realizace sociální služby dle §69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění	Služba se zaměřuje na aktivní vyhledávání osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.	75 osob z Kraslic (obyvatel SVL), jimž se díky spolupráci s TP podaří zlepšit krizovou situaci spojenou s nezaměstnaností
3.3.4. fakultativní činnost služby	motivační program	
3.3.5. evaluace projektu		





Náklady na opatření 3.3.1.-3.3.5.	4 582 743,- Kč (např. projektový a finanční manažer, vedoucí služby / koordinátor, terénní pracovníci; kancelářské vybavení, provozní náklady, supervize, vzdělávání pracovníků právní a ekonomické služby)	Zdroj: OPZ výzva 42 (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - 2. výzva) Projekt „Terénní sociální práce v Kraslicích“ byl schválen a je v současnosti v realizaci
3.4. Specifický cíl:	Vytvoření podmínek pro zvýšení nabídky, kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb pro Kraslice - NOVÝ SPECIFICKÝ CÍL	
	Garant: Město Kraslice (manažer SPSZ)	Výsledky a dopady: <i>Nákup objektu, rekonstrukce a vytvoření centra sociálních služeb v budově pod Nádrazím; Vybudování zázemí pro sociální služby a nízkoprahového centra denních služeb</i>
Opatření	Popis:	Výstupy:
3.4.1. Vybudování centra sociálních služeb v objektu budovy Pod nádražím	Nákup objektu, stavební úpravy, vč. kompletní rekonstrukce a pořízení nezbytného vybavení pro provoz centra sociálních služeb	<i>Nákup/rekonstrukce/ centra sociálních služeb v objektu budovy Pod nádražím v Kraslicích</i>
Náklady na opatření 3.4.1	12 000 000,- Kč (např. projektová dokumentace, nákup objektu, kompletní přestavba, úprava venkovního pozemku, <i>Nákup/rekonstrukce/ centra sociálních služeb v objektu budovy vč. nezbytného vybavení sociálních služeb technický/stavební dozor investora, apod.)</i>	Zdroj: IROP (Infrastruktura sociálních služeb)





3.4.2 Vybudování zázemí pro sociální služby vč. nízkoprahového centra denních služeb	Rekonstrukce objektu, stavební úpravy, vč. kompletní rekonstrukce interiéru a pořízení nezbytného vybavení pro provoz centra sociálních služeb	<i>Nákup/rekonstrukce/ pro sociální služby a nízkoprahové centrum denních služeb</i>
Náklady na opatření 3.4.2	5 000 000,- Kč (např. projektová dokumentace, nákup objektu, kompletní přestavba, úprava venkovního pozemku, Nákup/rekonstrukce/ centra sociálních služeb v objektu budovy vč. nezbytného vybavení pro sociální služby a nízkoprahové centrum denních služeb technický/stavební dozor investora, apod.)	Zdroj: IROP (Infrastruktura sociálních služeb)

Plán vzdálené podpory v oblasti sociálního vyloučení

V rámci režimu vzdálené podpory bude především kladen důraz na podporu při realizaci již započatých projektů, jimiž jsou projekt „Spolu a lépe – poradenství pro Kraslice“, jehož realizátorem je Člověk v tísni o.p.s. (projektem dochází k naplňování specifického cíle 3.1) a projekt „Terénní sociální práce v Kraslicích“ jehož realizátorem je Kotec, o. p. s. (projekt naplňuje specifický cíl 3.2 a 3.3 SPSZ).

Primárně se však Strategie intervence v oblasti „sociálního vyloučení“ zaměří na realizaci nově přidaného specifického cíle 3.4 SPSZ „Vytvoření nabídky a zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb pro Kraslice“, jehož nositelem je město Kraslice, které bude spolupracovat s partnery na jeho úspěšném naplnění. K dosažení tohoto cíle poslouží opatření v podobě dvou připravovaných investičních projektů do výzvy IROP „Infrastruktura sociálních služeb“, projektový záměr „Vybudování centra sociálních služeb v objektu budovy Pod nádražím“ naplňovaný prostřednictvím nově zařazeného specifického cíle 3.4 SPSZ, (opatření 3.4.1.), přispěje zejména k rozšíření zázemí pro poskytované sociální služby (města a partnerů). Druhý projektový záměr „Vybudování zázemí pro sociální služby a nízkoprahového centra denních služeb v budově na náměstí T. G. M.“ naplňovaný prostřednictvím nově zařazeného specifického cíle 3.4 SPSZ, (opatření 3.4.2.), pak povede k rozšíření nabídky sociálních služeb a pokryje mezeru po dosud chybějících sociálních službách v lokalitě Kraslice. Zde bude spočívat podpora ze strany Agentury pro sociální začleňování zejména v poskytování projektového poradenství a při přípravě projektu, včetně poradenství při následné realizaci projektu.





Plán vzdálené podpory v rámci strategie intervence v oblasti 3. Sociální integrace

období poskytování vzdálené podpory		1. 10. 2017 – 30. 9. 2018
zodpovědná osoba za město		Ing. Denisa Dubšová
zodpovědná osoba za Agenturu		Mgr. Daniel Svoboda
Cíle a kroky	Termín	zodpovědnost
Cíl 3.1 Zvýšení nabídky sociálních služeb a podpora sociální integrace Vytvoření nabídky a zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb pro Kraslice prostřednictvím realizace projektového záměru „Vybudování centra sociálních služeb v objektu pod Nádražím v rámci opatření 3.4.1. Komentář: V rámci oblasti intervence sociální integrace je klíčová příprava a úspěšné předložení projektového záměru na „Vybudování centra sociálních služeb v objektu budovy Pod nádražím“. Tento projekt bude předkládán do připravované výzvy IROP na Rozvoj infrastruktury sociálních služeb IROP v SVL (II). Výzva má být dle harmonogramu ŘO IROP vyhlášena v březnu 2018. Cílem podpory ze strany Agentury pro sociální začleňování je poskytování metodické podpory a poradenství při přípravě projektu vč. jeho příloh.		
krok 1. Je poskytována metodická podpora a projektové poradenství při přípravě projektu do výzvy IROP na infrastrukturu sociálních služeb	Od listopadu 2017	ASZ poskytuje prostřednictvím lokálního konzultanta a experta na IROP a tematické oblasti metodickou podporu a projektové poradenství při přípravě projektu, vč. poradenství z hlediska hodnocení projektové žádosti a výběrových kritérií věcného hodnocení
krok 2. Předložení projektu do výzvy Infrastruktura sociálních služeb v SVL II.	Od března 2018	Město podá projekt na sociální bydlení v IROP, který bude zpracován externím zpracovatelem
Cíl 3.2 Zázemí sociálních služeb a podpora sociální integrace „Vytvoření nabídky a zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb pro Kraslice prostřednictvím realizace projektového záměru „Vybudování zázemí pro sociální služby a nízkoprahového centra denních služeb“ v rámci opatření 3.4.2. Komentář: V rámci oblasti intervence sociální integrace je klíčová příprava a úspěšné předložení projektového záměru na „Vybudování zázemí pro sociální služby a nízkoprahového centra denních služeb“. Tento projekt bude předkládán do připravované výzvy IROP na Rozvoj infrastruktury sociálních služeb IROP v SVL (II). Výzva má být dle harmonogramu ŘO IROP vyhlášena v březnu 2018. Cílem podpory ze strany Agentury pro sociální začleňování je poskytování metodické podpory a poradenství při přípravě projektu vč. jeho příloh. Agentura bude v rámci vzdálené podpory poskytovat městu odborné poradenství zejména v oblasti sociálních služeb, ale i poradenství v oblasti pravidel IROP. Projekt by měl být nastaven tak, aby byl v souladu s pravidly IROP a bylo možné jej v budoucnu zdárně realizovat.		
krok 1. ASZ poskytuje městu metodickou podporu při přípravě projektu	Od listopadu 2017	ASZ poskytuje prostřednictvím lokálního konzultanta metodickou podporu při přípravě projektu





krok 2. Je poskytováno projektové poradenství při podávání žádosti do výzvy IROP na sociální služby	Od listopadu 2017	ASZ poskytuje prostřednictvím projektových poradců (na IROP, bydlení, příp. soc. služby) projektové poradenství, vč. poradenství z hlediska hodnocení projektové žádosti a výběrových kritérií věcného hodnocení
krok 3. Předložení projektu do výzvy Infrastruktura sociálních služeb v SVL II.	Od března 2018	Město podá projekt na sociální bydlení v IROP, který bude zpracován externím zpracovatelem

Analýza rizik v rámci naplňování strategie intervence v oblasti Sociální integrace

Dle průběžného vyhodnocení naplňování SPSZ k 21. 6. 2017 v oblasti sociálního vyloučení byla provedena analýza rizik, jež ovlivňuje nastavení strategie intervencí v rámci naplňování plánu vzdálené podpory v oblasti sociální integrace.

K analýze rizik byla sestavena matice rizik pro strategii intervencí v oblasti sociální integrace, jež vychází z analýzy rizik v dané oblasti a ze současného stavu realizace, respektive naplňování SPSZ a připravovaného plánu vzdálené podpory. Rovněž bylo použito vyhodnocení v této oblasti metodou stromů příčin, a jejich řešení (výstup v plánu vzdálené podpory).

Dle vyhodnocení rizik, jež mají dopad na realizaci strategie intervencí v oblasti sociální integrace, se jeví jako nejvíce riziková oblast zadluženost cílové skupiny, její nízká míra finanční gramotnosti cílové skupiny. Jako riziko lze chápat i nedostatečnou nabídku sociálních služeb v lokalitě. Tato rizika a hrozby se SPSZ pokouší eliminovat zejména realizací projektů v oblasti podpory a rozvoje sociálních služeb financovaných z OP Zaměstnanost, konkrétně jde o projekt „Spolu a lépe - poradenství pro Kraslice“, jehož realizátorem je Člověk v tísni o.p.s. Tento projekt řeší sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poradenské služby zaměřené na dluhovou a pracovní problematiku. Projekt klade důraz na následnou uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce. Dále je realizován projekt „Terénní sociální práce v Kraslicích“, který realizuje Kotec, o. p. s. Tento projekt je zaměřen na poskytování terénní sociální práce a provázaných poradenských činností ve městě Kraslice. Jedná se o poskytování registrované sociální služby pro dvě základní cílové skupiny (obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a uživatele drog. O rozšíření nabídky sociálních služeb se ale stará primárně město Kraslice prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s partnery (OSPOD, Kotec, o.p.s., Člověk v tísni o.p.s.), jimiž se pokouší aktivizovat cílovou skupinu. Těmito projekty se řeší i nedostatečná kapacita terénních pracovníků v oblasti sociálních služeb.

K analýze rizik byla sestavena matice rizik pro strategii intervence v oblasti sociální integrace. Ta vychází ze současného stavu realizace a naplňování SPSZ, a rovněž zohledňuje plán vzdálené podpory v oblasti sociální integrace. Při vyhodnocení rizik byla použita i v této oblasti metoda stromů příčin, a jejich řešení (výstupy ze stromů příčin a jejich řešení byly zohledněny v rámci plánu vzdálené podpory). K řešení či eliminaci rizik přispívají i nástroje z oblasti bydlení,





které se s oblastí sociální integrace vzájemně prolínají a doplňují (řešeno v relevantních kapitolách).

Matice rizik pro oblast strategie intervence v oblasti sociální integrace

Druh rizika	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)	Předcházení/eliminace rizika
Vysoká míra zadluženosti cílové skupiny	5	4	Vzdělávání a poradenství v této oblasti, předcházení zadlužení poradenstvím v oblasti hospodaření s příjmy domácnosti vč. aktivního řešení dluhů
nízká míra finanční gramotnosti cílové skupiny	5	4	Vzdělávání CS v oblasti finanční gramotnosti, omezení rizika spadnutí do dluhové pasti
Nízká kapacita a nedostatek terénních pracovníků, nedostatečná nabídka sociálních služeb v lokalitě, nedostatek personálních kapacit v lokalitě	5	4	Rozšiřování nabídky sociálních služeb v lokalitě a podpora rozvoje soc. služeb ze strany města a dalších aktérů vč. zvýšení její dostupnosti pro CS – vzájemná spolupráce a koordinace aktivit
Socio - patologické jevy (drobná kriminalita, závislost na alkoholu a drogových látkách)	5	3	Motivační programy pro cílové skupiny, práce s dětmi, zapojení rodičů, hledání pozitivních příkladů apod.
Zhoršující se životní situace rodin v lokalitě	5	3	Podpora vzdělávání, rekvalifikace, poradenství prostřednictvím SASRD, apod.





Nízká vzdělanost osob sociálně vyloučených	4	3	Další a celoživotní vzdělávání, poradenství pro CS
--	---	---	--

VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem podpůrných aktivit na ZŠ v Kraslicích je příprava žáků na přechod ze základní školy na střední školu. Podporu studentům SŠ poskytnou programy na podporu vzdělávání např. Peer programy. Při škole budou zajištěné volnočasové aktivity, kterou jsou vhodné pro hlavní proud vzdělávání v místních školských zařízeních tak, aby mohly všechny děti zažít pocit úspěchu, přijetí a rozvíjet svůj potenciál.

Bude umožněna maximální možná otevřenost ze strany škol pro vzájemnou komunikaci. Prostřednictvím zajištění materiálních podmínek, vzdělávání a odborného setkávání pedagogů bude zajištěn jejich všestranný rozvoj a uplatnění při individuální práci se žáky s různorodými potřebami.

Prostřednictvím investičních projektů z IROP se uskuteční rekonstrukce a vybavení dílen pro odbornou přípravu studentů na SŠ v Kraslicích.

Oblast: VZDĚLÁVÁNÍ	
Priorita:	<i>P4. Rozvíjet potenciál dětí a mládeže v Kraslicích.</i>
4. Obecný cíl:	Podpora inkluzivního vzdělávání na obci, rozvoj pracovníků ve vzdělávání a prevence školní neúspěšnosti na SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova v Kraslicích (www.zskraslice.cz).
	Garant:
	Výsledky a dopady:
	SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
	CELKEM 100 podpořených žáků (z toho z toho 25 se SVP a 35 ze soc. znevýhodněného prostředí), 5 pracovníků ve vzdělávání a 1 lokální platforma/ pracovní skupina pro inkluzi v Kraslicích.





4.1. Specifický cíl:	Škola do roku 2019 podpoří cca 100 žáků ze ZŠ a SŠ Kraslice (z toho 25 se SVP a 35 ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí) v dosahování školního úspěchu a bude předcházet jejich předčasnému odchodu ze vzdělání prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu žáků a na spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.	
Opatření	Popis:	Výstupy:
4.1.1. Podpůrné služby pro děti a rodiče ve škole	a) <u>3 školní asistenti</u> - zprostředkovává žákům se SVP učivo podle IVP s ohledem na druh a stupeň jejich postižení, pomáhá jim zapojit se do sociálního dění ve třídě nebo zprostředkovává komunikaci; spolu s učitelem se podílí na tvorbě IVP, navrhuje užití pomůcek, výukových metod apod. b) <u>1 rodičovský asistent</u> - pomáhá rodičům podpořit dítě v domácí přípravě na výuku, při nápravě řeči, zvýšit zájem rodičů o vývoj dítěte, zajistit finance na pomůcky, pravidelný režim dítěte, hygienické návyky, dostatečné zázemí na přípravu, doplnit praktické dovednosti nutné do školy, motivuje rodiče ke vzdělávání.	<i>25 podpořených dětí a žáků / 1 podpořená organizace, u které se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost</i>
4.1.2. Volnočasový klub při škole	Volnočasové aktivity při ZŠ Kraslice pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí formou podpory rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje - koordinátoři pro zájmové vzdělávání pomáhají zapojování žáků do zájmového vzdělávání, kroužků a volnočasových aktivit při škole, vede školní volnočasový klub, účastní se s žáky volnočasových aktivit ve škole a spolupracuje na zajištění nabídky volnočasových aktivit pro žáky.	
4.1.3. Doučování dětí	Doučování provádí pedagogický i nepedagogický pracovník či dobrovolníci v rodinách, ve volnočasovém klubu nebo škole.	





4.2. Specifický cíl:	Škola podpoří 5 pedagogických i nepedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ Kraslice prostřednictvím konzultací s odborníky, spolupráce pedagogických pracovníků mezi sebou a jejich síťováním se sociálními či zdravotními službami.	
Opatření	Popis:	Výstupy:
4.2.1. Další vzdělávání pedagogů	Podpora otevřenosti učitelů včetně vedení k práci se sociokulturním kontextem, ve kterém se nachází jednotlivé děti, vzdělávání pro celou školu; Vzdělávání učitelů v oblasti práce s kolektivem dětí z odlišných etnických a sociálních skupin.	1 podpořená organizace / 5 pracovníků ve vzdělávání, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost
4.3. Specifický cíl:	Zapojení města Kraslice jako zřizovatele škol do plánování inkluzivního vzdělání, kommunikace s akteři ve vzdělávání, podpory osvětových aktivit směrem k veřejnosti apod.	
Opatření	Popis:	Výstupy:
4.3.1. Aktivita pro rodiče a veřejnost	a) Zapojování rodičů do aktivit školy. b) Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání c) Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti/ pedagogickým/ nepedagogickým pracovníkům – eliminace stereotypu, přijímání rozmanitosti směrem ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání	
4.3.2. Koordinátor inkluze na školách	Koordinace individuálních vzdělávacích plánů pro děti s potřebou podpůrných opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání, atd.	





Náklady na opatření 4.1.1.-4.1.4., 4.2.1., 4.3.1- 4.3.2.	8 349 338,- Kč	Zdroj: OPVVV koordinovaná výzva pro obce + šablony pro školy (obec spoluúčast 5%, ZŠ šablony 0%)
---	-----------------------	---

Oblast:		VZDĚLÁVÁNÍ	
Priorita:		P4. Rozvíjet potenciál dětí a mládeže v Kraslicích.	
5. Obecný cíl:		Zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů SŠ Kraslice na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce; zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám v Kraslicích.	
5.1. Specifický cíl:		Do roku 2019 budou na SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova zrekonstruovány a vybaveny odborné dílny pro výuku technických a řemeslných dovedností žáků i veřejnosti.	
		Garant:	Výsledky a dopady:
		SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice	rekonstrukce a vybavení školních dílen ZŠ a SŠ Kraslice (1 organizace, u které se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost)
Opatření	Popis:	Výstupy:	
5.1.1. rekonstrukce odborných dílen v prostorách SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice	Stavební práce: výměna oken a dveří, vybourání a zazdění otvorů, zvuková izolace stropů, osvětlení, elektro - rozvody, posílení příkonu, oprava rozvodů topení, radiátory, malování, podlahy atd.	(vazba na indikátory)	





5.1.2. vybavení centra odborné přípravy a dílen	nákup obráběcí a řemeslné techniky a dalšího technického zázemí (pracovní stůl, regály, vybavení - pracovní nástroje, materiál - tyčovina a spojovací materiál, svěrák, frézka, soustruh, školní CNC – FRÉZKA, vyvrtávač, pásová pila na kov atd.)	
Náklady na opatření 5.1.1.-5.1.2.	1 705 000,- Kč (např. projektová dokumentace, stavební práce, úprava přístupové cesty – dlažba, nákup zařízení a vybavení)	Zdroj: IROP výzva na podporu infrastruktury základních škol pro SVL (obce a školy spoluúčast 5%)

Indikátorová soustava

TRH PRÁCE			
Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně	Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit obce/města v evidenci úřadu práce, kteří díky podpůrným programům mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.).	uchazeč	60
Roční kapacita programů zaměstnanosti dostupných pro obyvatele SVL	Počet programů zaměstnanosti podpořených v rámci SPSZ.	účastník	20
Počet nových pracovních míst	Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ (včetně těch v sociálních podnicích).	pracovní místo	10 (z toho 5 u stávajících zaměstnavatelů a 5 u nově založených soc. podniků)
BYDLENÍ			
Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně	Počet osob, které získaly nájemní bydlení nebo se udržely v nájemním bydlení díky podpůrným programům v rámci SPSZ.	osoba	60





Roční kapacita asistenčních programů a služeb souvisejících s bydlením	Kapacita programů podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ.	uživatel	20
Počet nových bytů pro sociální bydlení	Počet bytů koupených, rekonstruovaných, vybudovaných nebo vybavených za účelem sociálního bydlení.	byt	6
Počet metodických produktů	Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bydlení v obci/měste vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují.	produkt	1 metodika sociálního bydlení

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ			
Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně	Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specializovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet, osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.).	osoba	90
Roční kapacita integračních programů	Kapacita sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a programů finanční gramotnosti/dluhového poradenství zaměřených na sociálně vyloučené lokality podpořených v rámci SPSZ.	uživatel/kontakt /intervence/ lůžko atd.	SASRD: 10 rodin OSP/TP (dluhy, nezam.): 20 TP drogy: 23 TP SVL: 25
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou požizovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.	objekt	2





Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány a definovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu. V projektu se načte každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování).	služby	4
Počet metodických produktů	Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k sociálním službám, službám pro rodiny a finanční gramotnosti v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich postupují.	produkt	1 metodika sociální komise
VZDĚLÁVÁNÍ			
Počet podpořených dětí a žáků	Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/ z marginalizovaných etnických skupin) podpořených v rámci SPSZ.	Dítě/žák	Celkem 100 žáků ZŠ a SŠ Kraslice (z toho 25 se SVP a 35 ze soc. znevýhodněného prostředí)
Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost	Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/ rekonstruovaných/ vybavených objektů).	organizace	1 (ZŠ a SŠ Kraslice)/ 5 pedagogů 2 programy (volnočasový klub při ZŠ a SŠ Kraslice / kapacita 10 žáků, program doučování / kapacita 5 žáků) rekonstrukce a vybavení školních dílen z IROP
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky	Počet proškolených pracovníků ve vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence v problematice předškolního, základního nebo středoškolského vzdělávání a uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí a žáků (včetně vzdělávání neformálního a zájmového).	pedagogický pracovník/ pracovník NNO věnující se výchově a vzdělávání	5





Implementační část

ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY SPSZ

Aktér	Odpovědnost	Pravomoc	Součinnost, informovanost
Lokální partnerství	Monitoring realizace aktivit,	Revize SPSZ	Pravidelně se setkává a předkládá obci zprávu o realizovaných programech
PS projekty a implementace LP (PSPI)	Monitoring realizace aktivit, evaluace efektivity	Doporučení na změny koordinace aktivit, doporučení k revizi SPSZ, brání duplicitě aktivit, doporučuje obcím změny v koordinaci aktivit	Předává informace LP a obcím, koordinace s programy ÚP atp.
Obce	Monitoring realizace aktivit, koordinace aktivit na území obce	Schvaluje SPSZ a jeho revize, alokaci pro realizaci, doporučení k projektům a programům	Poskytuje potřebné informace LP a PSPI, pravidelně dostává zprávy o realizovaných projektech a programech
Realizátoři projektů	Administrativní, finanční a věcná realizace projektů	Návrhy na úpravy koordinace, sítí	Spolupráce s dalšími poskytovateli, informuje o realizaci projektů obce, PSPI a LP
Úřad práce	Realizace APZ	Brání duplicitním aktivitám, doporučuje oblasti pro činnost sociálních služeb	Účastní se PSPI
Veřejnost		Vyjadřuje se k realizaci aktivit SPSZ	Účast v LP, aktivní informování o realizaci SPSZ
Agentura	Monitoring a evaluace SPSZ	Návrhy k úpravě činností, revizi SPSZ, evaluačním procedurám, hodnotí SPSZ	





1. Role manažera SPSZ

- úzce spolupracuje s lokálním konzultantem Agentury a postupně přebírá jeho koordinační roli v lokalitě
- nejpozději v posledním roce spolupráce obce a Agentury převezme hlavní roli v organizaci lokálního partnerství a implementace strategického plánu sociálního začleňování (dále SPSZ)
- v době přípravy plánu připravuje podklady pro jednání PSPI, monitoruje přípravu plánu, účastní se jednání pracovních skupin, připomínkuje plán, je styčnou osobou města pro jednání s Agenturou, připravuje materiály do orgánů obce, informuje obec o všech stránkách práce Agentury, svolává a připravuje operativní schůzky s různými pracovníky obce, politiky, se zástupci škol, vede část jednání, připravuje podklady pro představitele města a odborů při jednání s Agenturou nebo pro další jednání vedená ve prospěch SPSZ
- svolává ad hoc porady přípravných a následně realizačních týmů k jednotlivým projektům
- pravidelně sleduje a vyhodnocuje úspěšnost v dosahování cílů formulovaných v SPSZ a připravuje revizi SPSZ dle předepsané metodiky
- ve spolupráci s Agenturou se podílí na projektovém poradenství, jak ve fázi přípravy projektů, tak ve fázi realizace
- k řídicím orgánům ESIF se za lokalitu vztahuje jako kontaktní osoba a garant, tedy ten, kdo zná projektové záměry v lokalitě, zná podrobně SPSZ, zejména stav přípravy, schvalovací procesy v lokalitě, postup přípravy plánu, role dalších obce/obcí při přípravě plánu
- v případě potřeby se účastní porad či seminářů Agentury, čímž zajišťuje vysoký stupeň provázanosti činnosti Agentury s obcí, formuluje potřeby obce vůči Agentuře a Agentury vůči obci
- v první fázi implementace, kdy je důraz položený na tvorbu projektů, připravuje podklady pro jednání s ministerstvy a účastní se jich, monitoruje přípravu projektů a komunikuje se žadateli, připravuje podklady pro jednání PSPI, shromažďuje dotazy a připomínky, poskytuje elementární projektové poradenství (informace o výzvách, o KPSVL a o dalším směru poradenství) a další relevantní informace
- ve druhé fázi implementace má na starosti formální monitoring, tedy pravidelný sběr dat od partnerů a obce o alokacích a indikátorech
- s Agenturou a odborníky z obce připravuje metodiku sledování změn a dopadů v lokalitě (indikátory dopadu, způsob jejich sledování a projednávání na PSPI, míru jejich závaznosti atd.)
- příležitostně provádí terénní monitoring jednotlivých projektů

2. Role pracovní skupiny „Projekty a implementace“

- zřízena obcí nebo plénem lokálního partnerství
- poradním a implementačním nástrojem Lokálního partnerství pro všechna opatření SPSZ (financovaná z projektů i z dalších zdrojů)
- složení zajišťuje účast klíčových aktérů a odborné zastoupení témat obsažených v SPSZ. Členy





této pracovní skupiny jsou buď všichni realizátoři všech opatření SPSZ nebo jde o výbor z těchto realizátorů nebo dohledový orgán nad realizací (v tomto případě je třeba z realizátorů vytvořit funkční síť na pracovní skupinu napojenou, která bude o realizaci SPSZ průběžně informována, koordinována apod.)

- schází se dle potřeby,
- vyjadřuje se k SPSZ před předložením plénu LP
- vyjadřuje se k souboru projektových záměrů a navrženým alokacím na realizaci KPSVL před předložením plénu LP
- osvědčuje, že projektové záměry jsou v souladu se SPSZ a že jsou navzájem synergické
- monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů KPSVL (vytváří harmonogram příprav projektů v souladu s harmonogramem konzultací s Řídícími orgány, koordinuje konzultační proces žadatelů z lokality směrem k Řídícím orgánům i k Agentuře, zajišťuje sdílení dobrých praxí mezi žadateli
- monitoruje realizaci projektů KPSVL, jejich synergické působení a koordinaci (sleduje plnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů, plnění indikátorů, čerpání alokace stanovené v SPSZ pro jednotlivé operační programy, průběh administrace projektů – např. včasné předkládání monitorovacích zpráv atd.)
- vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování
- doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení naplňování cílů SPSZ
- připravuje stanoviska k realizaci jednotlivých projektů jako podklad pro revizi SPSZ a vytvoření návazné alokace KPSVL
- o své činnosti a výstupech nejméně 2x ročně informuje LP
- připravuje obsah jednání LP a dává LP návrhy k projednání a schválení především v oblasti revize SPSZ a přípravy další fáze KPSVL

3. Role lokálního partnerství

Lokální partnerství Kraslice koordinuje postup účastnických subjektů v oblasti inkluze sociálně vyloučených obyvatel v regionu/lokalitě své působnosti. Lokální partnerství Kraslice připravuje lokální koncepce v oblasti inkluze sociálně vyloučených obyvatel v Kraslicích. Rozhodnutí Lokálního partnerství Kraslice nejsou pro jednotlivé subjekty právně závazná.

Hlavním manažerem Lokálního partnerství je lokální konzultant Odboru pro sociální začleňování. Jeho zástupcem je manažer SPSZ za obec. Od 1. 10. 2017, tj. od přechodu spolupráce obce s Agenturou pro sociální začleňování bude hlavním garantem manažer SPSZ za obec. Členem Lokálního partnerství Kraslice je zástupce subjektu, který byl přizván ke spolupráci v rámci lokálního partnerství. Všichni členové mají rovné postavení, mají právo účastnit se jednání, hlasovat při jednání, vznášet návrhy, připomínky, navrhopvat nové členy, navrhopvat odvolání členů.





Jednání Lokálního partnerství Kraslice svolává jeho manažer, a to zpravidla jednou za měsíc. Program jednání navrhuje manažer Lokálního partnerství Kraslice ve spolupráci s jeho členy. Jednání Lokálního partnerství Kraslice vede jeho manažer, příp. zástupce manažera.

Jmenování členové Lokálního partnerství Kraslice mohou v případě závažných důvodů místo své osoby na jednání vyslat určeného zástupce. Ve výjimečných případech, neumožňujících přítomnost člena lokálního partnerství ani jeho zástupce, mohou členové lokálního partnerství zaslat manažerovi písemné vyjádření k předloženým bodům programu, nejpozději den před zasedáním Lokálního partnerství Kraslice.

V rámci Lokálního partnerství Kraslice jsou vytvářené pracovní skupiny zaměřené na specifická témata, definovaná v průběhu činnosti lokálního partnerství.

Hlasování členů probíhá veřejně. Lokální partnerství je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen Lokálního partnerství Kraslice má jeden hlas, v případě nepřítomnosti řádného člena Lokálního partnerství Kraslice přechází jeho hlasovací právo na jmenovaného zástupce, zúčastněného na zasedání. Návrh je přijat min. nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů lokálního partnerství, avšak manažer lokálního partnerství vždy usiluje o maximálně možný konsenzus všech přítomných členů lokálního partnerství.

4. Role dalších aktérů (žadatelé apod.)

Výše uvedená opatření v kap. 3) Návrhová část byla v pracovní skupině prokonzultována a uvedená zodpovědná osoba si je vždy plně vědoma úkolu, který z tohoto plánu vyplývá.

5. Role obyvatel SVL

Obyvatelé SVL mají možnost se účastnit tematických pracovních skupin, seminářů a prezentací LP na akcích pro veřejnost, informovat se prostřednictvím místních periodik (např. Kraslický zpravodaj) a účastnit se zastupitelstva obce.


Prostřednictvím komunitní práce budou mít možnost se zapojit do zlepšování jejich společných problémů v lokalitě prostřednictvím komunitní práce, např.:

- zlepší se komunikace mezi obyvateli
- vytvoří se prostor pro jednání o stavu lokality
- dají se řešit dluhy na nájemném
- zlepší se technický stav nemovitosti
- Viditelně se zlepší stav venkovního prostranství
- děti a mládež mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas.





6. Organizační schéma





REALIZACE OPATŘENÍ, MONITORING PLNĚNÍ PLÁNU A JEHO AKTUALIZACE

Subjekty zodpovědné za realizaci záměrů z tohoto plánu jsou uvedeny přímo u jednotlivých opatření, pouze v několika případech zatím nebylo možné zodpovědný subjekt určit a bude tak učiněno na základě dalšího vývoje a jednání.

Monitoring plnění naplánovaných opatření může provádět každý člen Lokálního partnerství, konkrétně zodpovědný za něj bude lokální konzultant Agentury pro lokalitu Kraslice. Strategický plán tvoří pouze určitý rámec pro spolupráci města Kraslice a Agentury pro sociální začleňování. V průběhu planosti může být doplňován a aktualizován. Podněty k aktualizaci budou projednány v rámci odpovědných pracovních skupin a dále budou schváleny Lokálním partnerstvím.

První revize plnění obsahu dokumentu je naplánována na polovinu roku 2017, tedy přibližně v polovině období realizace tohoto Strategického plánu sociálního začleňování Kraslice 2016-2019.

ANALÝZA RIZIK

Název rizika	Pravděpodobnost	Závažnost	Vyhodnocení	Prevence
1. Chybějící sociální pracovníci na obsazení pozic v plánovaných projektech	Reálná	velká	Průběžně při psaní projektů	Příprava žadatelů, spolupráce s VOŠ Cheb, VŠ Karlovy Vary
2. Nízký počet sociálních bytů ve vlastnictví města	Nízká	Průměrná	Před vyhlášením výzev na sociální bydlení	Příprava města formou projektových seminářů, konzultace s expertem ASZ na IROP
3. Absence bytové politiky	Reálná	velká	V průběhu přípravy projektu na sociální bydlení	Příprava města formou projektových seminářů, konzultace s expertem ASZ na bydlení





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Přílohy SPSZ (návrhová část)

CELKOVÝ PŘEHLED INDIKÁTORŮ ÚČINNOSTI SPSZ

Oblast	Priorita	Ob. cíl	Sp. cíl	Opatření	Indikátor	Hodnota	Termín splnění
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.1., 1.2.,	1.1.1.-1.1.7., 1.2.1.-1.2.4.	Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně	60	2019
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.1., 1.2.,	1.1.1.-1.1.7., 1.2.1.-1.2.4.	Roční kapacita programů zaměstnanosti dostupných pro obyvatele SVL	20	2019
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.1., 1.2.,	1.1.1.-1.1.7., 1.2.1.-1.2.4.	Počet nových pracovních míst	10 (z toho 5 u stávajících zaměstnavatelů a 5 u nově založených soc. podniků)	2019



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

BYDLENÍ	P2.	2.	2.1.	2.1.1.-2.1.4.	Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně	60	2019
BYDLENÍ	P2.	2.	2.1.	2.1.1.-2.1.4.	Roční kapacita asistenčních programů a služeb souvisejících s bydlením	20	2019
BYDLENÍ	P2.	2.	2.2.	2.2.1.-2.2.2.	Počet nových bytů pro sociální bydlení	6	2019
BYDLENÍ	P2.	2.	2.1.	2.1.1.-2.1.4.	Počet metodických produktů	1 metodika sociálního bydlení	2018
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.1., 3.2., 3.3.	3.1.1.-3.1.3., 3.2.1.-3.2.5., 3.3.1-3.3.5.	Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně	90	2019
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.1., 3.2., 3.3.	3.1.1.-3.1.3., 3.2.1.-3.2.5., 3.3.1-3.3.5.	Roční kapacita integračních programů	SASRD: 10 rodin OSP/TP (dluhy, nezam.): 20 TP drogy: 23 TP SVL: 25	2019



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.1., 3.2., 3.3.	3.1.1.-3.1.3., 3.2.1.-3.2.5., 3.3.1-3.3.5.	Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k sociálním službám, službám pro rodiny a finanční gramotnosti v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich postupují.	1 metodika sociálního bydlení	2018
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.4.	3.4.1., 3.4.2.	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	4	2020
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.4.	3.4.1., 3.4.2.	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	2	2020
VZDĚLÁVÁNÍ	P4.	4.	4.1.	4.1.1.-4.1.3.	Počet podpořených dětí a žáků	25 žáků se SVP a 35 ze soc. znevýhodněného prostředí	2019





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

VZDĚLÁVÁNÍ	P4.	4., 5.	4.3., 5.1.	4.3.1- 4.3.2., 5.1.1.-5.1.2.	Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost	1 (ZŠ a SŠ Kralice)	2019
VZDĚLÁVÁNÍ	P4.	4.	4.2.	4.2.1.	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky	5	2019



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



FINANCOVÁNÍ SPSZ

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání³

Oblast	Priorita	Ob. cíl	Sp. cíl	Opatření	Částka celkem (Kč)	Finanční zdroj
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.1.	1.1.1.-1.1.7.	3 334 298,00 Kč	OPZ
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.1.	4 196 700,00 Kč	OPZ
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.3.	3 901 925,00 Kč	OPZ
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.2.	1 700 000,00 Kč	IROP
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.4.	1 800 000,00 Kč	IROP
BYDLENÍ	P2.	2.	2.1.	2.1.1.-2.1.4.	3 449 001,00 Kč	OPZ
BYDLENÍ	P2	2.	2.2.	2.2.1.-2.2.2.	11 490 000,00 Kč	IROP
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.1.	3.1.1.-3.1.3.	8 392 670,00 Kč	OPZ
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.2.	3.2.1.-3.2.5.	2 280 029,00 Kč	OPZ
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.3.	3.3.1.-3.3.5.	4 582 743,00 Kč	OPZ
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.4.	3.4.1.	12 000 000,00 Kč	IROP
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.4.	3.4.2.	5 000 000,00 Kč	IROP
VZDĚLÁVÁNÍ	P4.	4.	4.1.-4.3.	4.1.1.-4.1.3., 4.2.1., 4.3.1- 4.3.2.	8 349 338,00 Kč	OPVVV
VZDĚLÁVÁNÍ	P4.	5.	5.1.	5.1.1.-5.1.2.	1 705 000,00 Kč	IROP
SPSZ celkem:					72 181 704,00 Kč	

Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů *CELKEM*

Fond	Operační program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Alokace	Operační program celkem
ESF	OPZ	2	2.1	2.1.1	22 038 741	30 137 366
	OPZ	2	2.1	2.1.2	8 098 625	
ESF	OP VVV	3	3.3	1	8 349 338	8 349 338
EFRR	IROP	2	9A	2.1	11 490 000	16 695 000
	IROP	2	9C	2.2	3 500 000	
	IROP	2	9C	3.4	17 000 000	
	IROP	2	10	2.4	1 705 000	
KPSVL celkem:						72 181 704 Kč

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1)



SPSZ					Operační program	Alokace
Oblast	Priorita	Ob. cíl	Sp. cíl	Opatření	Specifický cíl	
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.1.	1.1.1.- 1.1.7.	2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce	3 334 298,00 Kč
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.1.	2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky	4 196 700,00 Kč
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.3.	2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky	3 901 925,00 Kč
BYDLENÍ	P2.	2.	2.1.	2.1.1.- 2.1.4.	2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce	3 449 001,00 Kč
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.1.	3.1.1.- 3.1.3.	2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce	8 392 670,00 Kč
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.2.	3.2.1.- 3.2.5.	2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce	2 280 029,00 Kč
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.3.	3.3.1.- 3.3.5.	2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce	4 582 743,00 Kč
					OPZ CELKEM:	30 137 366,00 Kč





Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3)

SPSZ					Operační program	Alokace
Oblast	Priorita	Ob. cíl	Sp. cíl	Opat.	Investiční priorita	
VZDĚLÁVÁNÍ	P4.	4.	4.1.-4.3.	4.1.1.- 4.1.3., 4.2.1., 4.3.1- 4.3.2.	3.3 Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové	8 349 338,00 Kč
					OPVVV CELKEM:	8 349 338,00 Kč

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2)

SPSZ					Operační program	Alokace
Oblast	Priorita	Ob. cíl	Sp. cíl	Opat.	Investiční priorita	
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.2.	9 C: Poskytování podpory sociálním podnikům	1 700 000,00 Kč
TRH PRÁCE	P1.	1.	1.2.	1.2.4.	9 C: Poskytování podpory sociálním podnikům	1 800 000,00 Kč
BYDLENÍ	P2	2.	2.2.	2.2.1.- 2.2.2.	9a Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury	11 490 000,00 Kč
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ	P3.	3.	3.4.	3.4.1.- 3.4.2.	9a Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury	17 000 000,00 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ	P4.	5.	5.1.	5.1.1.- 5.1.2.	10. Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, vč. odborné přípravy	1 705 000,00 Kč
					IROP CELKEM:	33 695 000,00 Kč





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Seznam zkratk

APP - Aktivní pracovní příležitost
APZ - Aktivní politika zaměstnanosti
Agentura - Agentura pro sociální začleňování
ESIF - Evropské strukturální a investiční fondy
EU - Evropská unie
IROP - Integrovaný regionální operační program
KPSVL - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
LP - Lokální partnerství
MŠ - Mateřská škola
NNO - Nevládní nezisková organizace
NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OP VVV - Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání
OP Z - Operační program Zaměstnanost
OSPOD - Odbor sociálně právní ochrany dětí
PČR - Policie České republiky
PS - Pracovní skupina
PSPI - Pracovní skupina projekty a implementace
PVP - plán vzdálené podpory
SASRD - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
SŠ - Střední škola
SPSZ – strategický plán sociálního začleňování
SÚPM - Společensky účelné pracovní místo
SVL - Sociálně vyloučená lokalita
ÚP - Úřad práce ČR
VPP - Veřejně prospěšné práce
ZŠ - Základní škola



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.



Slovníček pojmů

Sociálně vyloučená lokalita

Za sociálně vyloučenou lokalitu se považuje prostor, kde jsou koncentrovány sociálně vyloučené osoby, které často samy sebe označují za Romy nebo je takto označuje okolí, přičemž tato lokalita vykazuje takové charakteristiky, jako je vysoká míra nezaměstnanosti přesahující národní průměr, ztížený přístup k legálním formám obživy, nízká vzdělanostní úroveň, špatná občanská vybavenost, nefunkční infrastruktura, vyšší výskyt rizikových forem chování apod.⁴

Sociální začleňování

Sociální začleňování lze definovat jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.⁵

Tranzitní sociální podnik

V tranzitním sociálním podniku je zaměstnanec seznamován s pracovním prostředím, dochází u něj k získávání pracovních návyků, prochází „ochutnávkami“ různých profesí a rekvalifikacemi a v poslední fázi je připravován na přechod na běžný trh práce včetně zprostředkování následného pracovního uplatnění.⁶

⁴ Snopek, J. a Matoušek R.: *Prostupné bydlení – Metodika*. Vydání první. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování, 2014. ISBN: 978-80-7440-113-8.

⁵ Snopek, J. a Matoušek R.: *Prostupné bydlení – Metodika*. Vydání první. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování, 2014. ISBN: 978-80-7440-113-8.

⁶ Melková, Gabriela: *Prostupné zaměstnávání – Metodika*. Vydání první. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování, 2014. ISBN: 978-80-7440-089-6.





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Město Kraslice
nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice



Město Kraslice – Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Zastupitelstvo města Kraslic

Soupis usnesení

**z 28. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 07.09.2017 v 16 hodin
ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích**

Usnesení č. 730/9/2017-ZM/28

Věc: Strategický plán sociálního začleňování Kraslice 2016 - 2019 - revize

Zastupitelstvo města Kraslic

projednalo

Strategický plán sociálního začleňování Kraslice 2016 – 2019

schvaluje

Strategický plán sociálního začleňování Kraslice 2016 – 2019.

Hlasování o návrhu:	pro: 16	proti: 0	zdrželo se: 0	Schváleno
Roman Kotlínek	UPD	Pro		
Miloslav Poslední	SNK	Pro		
Leopold Bernard	KSČM	Pro		
Zdeněk Bíba	SOS	Pro		
Radim Diviš	ODS	Pro		
Hana Dolanská	ČSSD	Pro		
MUDr. Jiří Henzl	OT.RAD	Omluven		
Ing. Jiřina Junková	SOS	Pro		
Martin Votoček	OT.RAD	Pro		
Filip Minařík	SOS	Pro		
Mgr. Pavlína Poledňáková	SNK	Pro		
Mgr. Iveta Poslední	SNK	Pro		
Milan Hloušek	OT.RAD	Pro		
Ing. Jaroslav Souhrada	KSČM	Pro		
František Stůj	VPM	Pro		
MVDr. Roland Šebesta	SNK	Pro		
Mgr. Josef Vlček	VPM	Pro		

.....
Roman Kotlínek
Starosta města

.....
Miloslav Poslední
Místostarosta





Vyjádření Agentury pro sociální začleňování

k revizi Strategického plánu sociálního začleňování města Kraslice pro období 2016 - 2019

(revize č. 1, schválené dne 7. 9. 2017)

<i>Kritérium</i>	<i>Komentář</i>
Forma zpracování změn ve strategickém plánu	<i>Změny jsou vyznačeny v tabulce na str. 5. Uvedená tabulka je doplněna krátkým komentářem, který shrnuje nejdůležitější zásahy oproti předchozí verzi.</i>
Vliv definovaných změn na dopady strategického plánu a způsobilost pro čerpání dotací v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	<i>Při revizi došlo k úpravě a aktualizaci znění specifických cílů včetně změny příslušných indikátorů s ohledem na naplňování a realizaci SPSZ města Kraslice. Zásadní změnou je pak přidání Plánu vzdálené podpory pro mezi Agenturou pro sociální začleňování a městem Kraslice, která bude zahájena 1.10.2017. Veškeré revize jsou v souladu s podporovanými aktivitami relevantních výzev Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, přičemž byly projednány s Lokálním partnerstvím města Kraslice.</i>

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování

Příjmení, jméno: Jiránek Radek

Funkce: ředitel Agentury pro sociální začleňování

Podpis:

